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ОБЩИНА В.ТЪРНОВО 
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РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

от ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти. 
Финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.З от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във 
връзка с Решение № 422/19.12.2024 г. на ВТОбС, Ви представям отчет за текущото 
изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния 
бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 
Великотърновски общински съвет да приеме следното;

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и 
държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ П 
КМЕТ НА ОБЩИ 
ВЕЛИКО ТЪРН'
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Десислава Йонкова 
Директор дирекция ПУОС

Изготвил;
Мариана Иванова
Главен експерт в отд1^СЙПП



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ 
(Отчетен период 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за 
финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна

финансова помощ (АДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ 
ПЕРИОД

1.Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive 
network through joint CBC measures”/  “По-добре свързани вторични и третични точки 
в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в 
трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г. 
Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, 
Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG 
Beneficiary, Български партньор

Дата на отчитане на АДБФП: 31.03.2025 г.
> Отчетени дейности до 15.01.2024 г.: 4 769 687,25 евро, от които:

• 3 960 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 79 256,56 евро 
собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински 
съвет);

• 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро 
собствен принос;

• 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2 345,28 
евро собствен принос.

> Отчетени дейности до 15.01.2025 г.: 4 213 029,79 евро, представляващи собствен 
принос на Община Велико Търново, по силата на подписан Анекс № 2, въз основа на взето 
Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет и Решение № 
1216/26.01.2023 г.

Статус към отчетния период:
На 31.03.2025 г. през електронната мониторингова система /еMS/ е изпратен 
консолидиран финален отчет по проекта, представящ детайлна информация за цялостното 
изпълнение на проекта от страна на всички партньори. Към датата на съставяне на 
настоящия отчет докладът е в процес на разглеждане от Съвместния технически 
секретариат.

Изпълнение по сключени договори:
Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на 
услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в
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главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния 
регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико 
Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от
17.01.2025 г. е предоставен окончателен доклад, който се отнася до изпълнението на 
Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и 
отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, 
подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ 
(Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно 
заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност 
№ 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и 
публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, 
посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на 
времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху 
графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на 
Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа 
спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико 
Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет 
се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор 
основни направления и дейности.
Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на 
обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и 
широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион “
Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността е приключена. В рамките на 
отчетния период с оглед въвеждане в експлоатация на подобект 1: „Рехабилитация и 
реконструкция на ул. „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5) е 
извършено следното:

- На 17.03.2025 г. е съставен Констативен протокол за приемане на отстранени 
забележки към Констативен протокол Обр. 15 от 30.12.2024 г. След отстраняване на 
посочените дейности по част „Пътна“, касаещи възстановяване и ремонт на настилки, 
както и по част „Организация и безопасност на движението“, касаещи полагане на 
хоризонтална маркировка и отремонтиран пътен знак при км 0-338 дясно, за строежа може 
да се подаде искане за издаване на Разрешение за ползване.

- На 27.03.2025 г. е съставен Протокол за установяване годността на строежа /Акт 
Обр. 16/, по силата на който Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № ДК- 
08ВТ-29/21.03.2025 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен 
контрол -  Велико Търново приема строежа и предлага на Началника на РДНСК -  Велико 
Търново да издаде Разрешение за ползване без ограничителни условия.

- На 31.03.2025 г. е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-35/31.03.2025 г., по 
силата на което се въвежда в експлоатация строеж: „Рехабилитация и реконструкция на 
уличната мрежа в гр. Велико Търново“ по проект „По-добре свързани вторични и третични 
точки в главната и широобхватната мрежа на път

/TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, подобект 1: „Рехабилитация и 
реконструкция на ул. „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5), 
Първи етап: от км. 0+000 до км 0+680.

Регистрирани сигнали за нередност:
> С писмо, вх. № 04-16-58/18.09.2023 г. от Националния орган /НО/ по програма 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството е получено Решение за установяване на
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нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с 
изпълнител „Стройнорм“ ЕООД в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по 
същия. Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 606/2023 г. по 
описа на Административен съд -  Велико Търново, като в резултат на проведените 
заседания, по силата на Определение № 313 от 04.12.2023 г. съдът отменя протоколното си 
определение от 20.11.2023 г., постановено по АД №606/2023 г., с което е даден ход на 
делото по същество и спира на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК производството по АД № 
606/2023 г. по описа на съда до произнасянето на Съда на Европейският съюз по дело С- 
175/23. Към датата на съставяне на настоящия отчет предвид произнасянето на Съда на ЕС 
с Решение от 04.10.2024 г. е възобновен съдебният процес по дело 606/2023 г. по описа на 
Административен съд -  Велико Търново. С Решение № 14.01.2025 г. съдът отменя 
решение за определяне на финансова корекция № РД -02-14-992/18.09.2023 година на 
Ръководителя на Националния орган но Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 
-  2020 г. и осъжда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да 
заплати на Община Велико Търново разноски в размер от 100 лв.

> С писмо, вх. № 04-16-2/07.01.2025 г. от Националния орган /НО/ по програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, с което Община Велико Търново е 
информирана, че във връзка с получен Окончателен одитен доклад на ИА ОСЕС, 
проведената открита процедура за избор на изпълнители с предмет: „Рехабилитация и 
реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ 
E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ 
до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. 
Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска 
от ново премостване на река Янтра до път Ш-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 
1+400 и км 2+810“ с изпълнител ДЗЗД „Нивел Инфраструктура“ на стойност 5 079 459,98 
без ДДС, представлява обект на сигнал/потенциален субект на нередността.
Определената финансова корекция по горепосочения договор е в размер на 5% от 
стойността на допустимите разходи, финансирани със средства от европейските 
структурни и инвестиционни фондове, като от стойността на договора следва да бъде 
изваден собственият принос на Община Велико Търново в размер на 2%, както и 
недопустимите разходи по договора.
В рамките на установения двуседмичен срок от получаване на уведомлението, съгласно чл. 
73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, с писмо, изх. № 04-16-2#1/21.01.2025 г. Община Велико Търново 
депозира своето възражение пред НО на ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г. 
С писмо, вх. № 04-16-19/17.03.2025 г. от Националния орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния -  България 2014-2020 г. е получено Решение за установяване на нередност, 
по силата на което се налага финансова корекция в размер на 5% от стойността на всички 
допустими разходи. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд -  
Велико Търново в рамките на 14-дневен срок от получаването му.
В рамките на законоустановения срок, Община Велико Търново депозира жалба, с изх. № 
0414-05-1/31.03.2025 г. пред Административен съд -  Велико Търново срещу издаденото 
Решение за налагане на финансова корекция.

2. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” за изпълнението на Проект 
BG05SFPR002-2.001 -0004 -  С01 „Грижа в дома в Община Велико Търново” и сключени 
Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 -  С01, 
Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 -  С01 и
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Допълнително споразумение № 03 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 -  С01 за 
удължаване на проектните дейности .

Дата на сключване на АДБФП: 07.11.2022 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 07.01.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 077 429,30 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата
ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 6/28.01.2025 г. на стойност 
351 080,51 лв., в т. ч. 29.19 лв./допълнителни нетни приходи/, с отчетен период 01.07.2025 
г. -  07.01.2025 г. Искането за окончателно плащане № 6/28.01.2025 г. на стойност 
351 080,51 лв. е верифицирано с Решение с Рег. № BG05SFPR002-2.001-0004/21 от
25.02.2025 г. на УО на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

Община Велико Търново, считано от 02.01.2025 г., успешно приключи изпълнението на 
Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“ с предоставянето на интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда на 148 лица от целевата група.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ 
ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ 
Търново“

Велико

Източник на финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001- 
1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

Дата на сключване на АДБФП -  13.05.2024 г.
Дата на приключване на АДБФП -  31.12.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 551 686,32 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Статус към отчетения период:
От 2 януари 2025 г. Областният информационен център -  Велико Търново посреща 
потребители на услуги с обновен екип, подготвен да отговори на съвременните 
предизвикателства и нарастващите потребности от навременна, точна и експертна 
информация. Със своята ангажираност, професионализъм и проактивен подход, новият 
екип на ОИЦ -  Велико Търново има за цел не само да съхрани утвърденото доверие, но и 
да го надгради чрез иновативни форми на комуникация и по-тясно сътрудничество с 
местните общности.

1. Изпълнени дейности и мероприятия през месец януари 2025 г.:

Проведени събития от ОИЦ -  В. Търново: 1 бр.
8 участници

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ през януари: 22 бр.
Консултации по телефон и имейл: 12 бр.
Популяризирани инициативи, събития, проекти и др.: 5 бр.
Участия на екипа на ОИЦ в дейности, проекти и инициативи: 3 бр.
Изготвен седмичен електронен бюлетин: 2 бр.
Изработени презентации: 1 бр.
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Публикации: 7 бр.
Изготвени справки: 1 бр.

2. Изпълнени дейности и мероприятия през месец февруари 2025 г.:

Проведени събития от ОИЦ -  В. Търново: 5 бр.
91 участници

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ през февруари: 21 бр.
Консултации по телефон и имейл: 19 бр.
Популяризирани инициативи, събития, проекти и др.: 6 бр.
Участия на екипа на ОИЦ в дейности, проекти и инициативи: 2 бр.
Изготвен седмичен електронен бюлетин: 4 бр.
Изработени презентации: 6 бр.
Публикации: 7 бр.
Изготвени справки: 2 бр.

3. Изпълнени дейности и мероприятия през месец март 2025 г.:

Проведени събития от ОИЦ -  В. Търново: 6 бр.
119 участници

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ през март: 19 бр.
Консултации по телефон и имейл: 20 бр.
Популяризирани инициативи, събития, проекти и др.: 9 бр.

Участия на екипа на ОИЦ в дейности, проекти и инициативи: 2 бр.
Изготвен седмичен електронен бюлетин: 2 бр.
Изработени презентации: 2 бр.
Публикации: 3 бр.
Изготвени справки: 2 бр.

4. Обобщена справка за отчетния период:

Проведени събития от ОИЦ -  В. Търново: 12 бр.
218 участници

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ за периода: 62 бр.
Консултации по телефон и имейл: 51 бр.
Популяризирани инициативи, събития, проекти и др.: 20 бр.
Участия на екипа на ОИЦ в дейности, проекти и инициативи: 7 бр.
Изготвен седмичен електронен бюлетин: 8 бр.
Изработени презентации: 9 бр.
Публикации: 17 бр.
Изготвени справки: 5 бр.

2. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 
№ LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна 
агенция за малки и средни предприятия 
Партньори по проекта:
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Столична община -  Координиращ бенефициент 
Община Бургас -  Асоцииран бенефициент 
Община Велико Търново -  Асоцииран бенефициент 
Община Монтана -  Асоцииран бенефициент 
Община Русе -  Асоцииран бенефициент 
Община Стара Загора -  Асоцииран бенефициент 
Клуб „Икономика 2000“ -  Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.
Крайна дата на изпълнение: 02.10.2025г.
Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за 
Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране 
по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетния период:
Община Велико Търново като Асоцииран партньор няма забавяне в изпълнението на 
разписаните дейностите по проекта и всичките и дейности са приключени успешно в 
указаните срокове.

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми 
на битово отопление

В резултат на публикуваните покани за кандидатстване по Пилотните фази и Основната 
фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на 
Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в 
периода от началото на проекта са монтирани допустимите уреди за термопомпи въздух- 
въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ по подадени заявления и видове, както 
следва:

Доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в 
експлоатация от „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив по видове:

> Климатик 9 000 BTU - 22 броя
> Климатик 12 000 BTU - 93 броя
> Климатик 15 000 BTU - 4 броя
> Климатик 18 000 BTU - 2 броя

Общо монтирани 121 броя климатици;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико 
Търново по обособена позиция 1 „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ от 
„НЕС-нови енергийни системи" ООД, гр. Шумен по видове:

У Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 6 броя 
> Топловъздушна камина на пелети 6 kW -  2 броя 
У Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 5 броя 
У Топловъздушна камина на пелети 12 kW -  14 броя 
У Камина на пелети с водна риза 12 kW -  15 броя 
У Камина на пелети с водна риза 18 kW -28 броя
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> Камина на пелети с водна риза 25 kW -  22 броя
> Пелетен котел 25 kW -  17 броя
> Пелетен котел 33 kW -  11 броя

Общо монтирани 120 броя пелетни камини и пелетни котли;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и 
радиатори за домакинства от „Еърлукс системи“ЕООД, гр. София по видове:

У Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw -  3 броя 
^  Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw -  79 броя 
У Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 Kw -  5 броя 
У Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 Kw -  1 брой 
У Подовостоящ газов кондензен уред/котел с вграден бойлер 35 Kw -  1 брой 

Общо монтирани 89 броя устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за 
домакинства;

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични 
измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално 
време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват 
анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване 
на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално 
разработения сайт на проекта на следния адрес: https://lifeipcleanair.eu/
Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за 
кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината 
на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-
blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/

3. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на 
Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C02 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.
Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 03.01.2023г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 30.09.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 533 665,92 лв.
Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 31.01.2025 г. е 
подадено чрез системата ИСУН 2020 Искане за плащане, Технически и Финансов отчет с 
период на отчитане 01.10.2024 г. - 31.12.2024 г. на стойност 52 284,96 лв. На 26.03.2025 г. 
през системата ИСУН 2020 е получено одобрение от УО на ПХОМП 2021-2027 и искането 
за плащане е верифицирано.
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Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла 
храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си 
осигуряват такава

За периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г., са подадени нови 13 бр. заявления-декларации 
от кандидати за потребители на услугите по проекта. След извършване на справка за 
допустима принадлежност към целевите групи чрез Дирекция „Социално подпомагане“, 
гр. Велико Търново, за включване в проекта са одобрени 9 от лицата. На 1 лице е отказано 
включване в услугите, поради липса на допустима принадлежност. За 3 от подадените 
заявления-декларации, не е приключил процеса по извършване на справка за допустима 
принадлежност, който ще бъде цялостно осъществен през месец април 2025 г.

От одобрените 9 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.01.2025 г. -
31.03.2025 г., като потребители по проекта са включени 3 лица, както следва:

-  2 лица са включени като потребители на услугата;
-  1 лице е включено като потребител, с договор за предоставяне на услугата, който e с 

временен характер, по заместване на временно преустановен титуляр.

Капацитета на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е 
запълнен.

За периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г., храна са получавали лица от 12 
населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

^  гр. Велико Търново -  165 лица;
> гр. Дебелец -  12 лица;
> с. Ресен -  5 лица;
> с. Леденик -  3 лица;
> гр. Килифарево -  9 лица;
> с. Присово -  2 лица;
> с. Церова кория -  3 лица;
^  с. Шемшево -  4 лица;
^  с. Беляковец -  1 лице;
> с. Самоводене -  1лице ;
> с. Миндя -  2 лица;
> с. Къпиново -  2 лица.

Общо: 209 лица /с натрупване/.

Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:
-  лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и 

самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези 
доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си -  139 лица;

-  лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 
1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е 
установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа -  52 лица;

-  лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни 
ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни 
лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ 
кандидат за асистент по механизма лична помощ- 13 лица;

-  скитащи и бездомни лица -  5 лица.

От началото на проекта до 31.03.2025 г., са подадени общо 426 заявления-декларации от 
кандидати за крайни бенефициенти.
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Към 31.03.2025 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите 
лица за ползване на услугата са общо 28 лица.

4. Проект „ Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” за 
изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския 
капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.06.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 512 045,00 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 01 от 
23.12.2024 г. към Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на 
общинския капацитет в Община Велико Търново“ за удължаване на проектните дейности 
до 01.06.2025г.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 
2020 на 11.02.2025г. е подадено Междинно искане за плащане на стойност 144 650,41 лв. С 
Решение от 04.03.2025 г. Междинното искане за плащане е верифицирано на Община 
Велико Търново.

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: „Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и 
осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал 
необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново 
по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване 
на социални услуги“

В изпълнение на целите на проекта, и съгласно сключен договор с изпълнител „Ем Ер Джи 
Бенефитс“ ЕООД -  гр. Велико Търново, в периода 20- 22.01.2025 г. са проведени обучения 
и групови супервизии на 95 служители -  специалисти от различни социални услуги, 
предоставяни от Община Велико Търново, служители от общинска администрация и 
назначените лица по проекта, на теми: „Установяване и извеждане на проблемните зони в 
работата на екипа“, „Подкрепа за преодоляване професионалното прегаряне, поведение и 
реакции при емоционално нестабилни състояния на членове от екипа. Работа по случаи.“. 
На 22.01.2025 г. са проведени и индивидуални супервизии на 10 служители от общинска 
администрация и назначени лица по проекта.

Изпълнение на дейност: „Изготвяне на проучвания за социалните услуги“

През месец февруари 2025 г. е извършено анкетно проучване за проучване 
удовлетвореността на потребителите от ползването на социални услуги, както и за 
получаване на обратна връзка от техните близки. Обобщената и анализирана информация 
ще бъде включена в Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които 
се предоставят на територията на общината по чл. 113, ал. 2 от ЗСУ за 2024 г., както и в 
изготвен за целите на проекта Аналитичен доклад.

През месец март 2025 г. е разработена Анкетна карта за проучване нагласите и 
потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на
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Община Велико Търново. Стартирано е и извършването на анкетно проучване в по- 
големите места на територията на общината.

д-р Асен5. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. 
Златаров", гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 1 „Образование и умения", Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - 
„Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 
2020 на 21.01.2025г. е подаден Дневен-финансов отчет с искане за плащане на стойност 
502 457,47 лв. На 30.01.2025г. Искането за плащане е верифицирано на Община Велико 
Търново.

Статус към отчетения период:

Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е предоставена информация, както следва:

> На 02.01.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и 
февруари 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението 
на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на 
Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

> На 02.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.10.2024г. -  
31.12.2024г., като същият е одобрен на 21.01.2025г. с писмо на Структурата за наблюдение 
и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

> На 03.02.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците 
февруари и март 2024г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в 
изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда 
на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

> На 04.03.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците март и 
април 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

Изпълнение на Договор от 02.12.2024г. меж&у Община Велико Търново и ДЗЗД „Модерно 
образование“, гр. София с предмет „Модернизация на образователната среда на 
Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново” за 
извършване на СМР

На 26.02.2025г. е подписан протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с 
което стартира изпълнението на строително -монтажните работи. Дейностите по СМР се 
изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния 
период е изпълнен Етап I- подготвителни работи. Дейностите по упражняване на 
строителен надзор и авторски контрол са стартирали и в процес на изпълнение.
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Изпълнение на догов^^ от 22.11.2024г. между Община Велико Търново и „Минерва-КЛ“ 
ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „ Упражняване на Строителен надзор на обекти на 
Община Велико Търново, по обособени позиции: ОП № 2 Упражняване на Строителен 
надзор и Инвеститорски контрол на обект „Модернизация на образователна среда на 
Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров “, град Велико Търново“

В изпълнение на договора е подадено Уведомление с вх. № 53-931-17/19.02.2025г. до 
община Велико Търново за откриване на строителна площадка и уведомление за издаване 
и заверка на заповедна книга № 14/26.02.2025г. На 26.02.2025г. е подписан протокол 
образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежи на техническата инфраструктура, с което стартира изпълнението на дейността 
за извършване на Строителен надзор. Периодично представители на изпълнителя 
посещават обекта на място, следят за качеството и степента на изпълнение на СМР и 
съблюдават спазването на нормативната уредба.

Изпълнение на договор от 02.12.2024г. между Община Велико Търново и „Астеди“ ЕООД, 
гр. Велико Търново с предмет „ Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР 
на обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“

На 26.02.2025г. е подписан протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с 
което стартира изпълнението на дейността за упражняване на авторски надзор. 
Периодично представители на изпълнителя посещават обекта на място, следят за 
качеството и степента на изпълнение на СМР в съответствие с изготвения работен проект.

Изпълнение на мерки за информация, комуникация и публичност по предложение за 
изпълнение на инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново”, Договор за 
финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № 
ВС-ККР-1.007-0113-С01

Със Заявка № 0255/22.11.2024г. е възложена изработка, доставка и монтаж на един брой 
едностранен билборд по предложение за изпълнение на инвестиция „Модернизация на 
образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. 
Велико Търново” по Договор от 16.09.2024г. сключен между Община Велико Търново и 
изпълнителя „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново.
На 02.12.2024г. с приемо-предавателен протокол са получени два броя варианта на визии 
на билборд за съгласуване. С констативен протокол от 05.12.2024г. е съгласувана визията 
на билборда, избран е представеният вариант 1 и изпълнителя е уведомен, че срока за 
монтаж на билборда спира да тече, поради необходимостта от съгласуване на мястото за 
монтаж и издаване на разрешение за поставяне от Художествено -  експертен съвет при Гл. 
архитект на Община Велико Търново.

С приемо-предавателен протокол от 24.01.2025г. е прието изпълнението на дейността по 
изработка, доставка и монтаж на един брой едностранен билборд по предложение за 
изпълнение на инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново”.
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6. Проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 1 „Образование и умения", Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - 
„Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетения период:

Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е представена информация, както следва:

> На 02.01.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и 
февруари 2025г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в 
изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната 
среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“;

> На 02.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за отчитане на периода 
01.10.2024г. - 31.12.2024г., като същият е одобрен на 18.03.2025г с писмо на Структурата 
за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

> На 03.02.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците 
февруари-март 2025 г. Попълнена е и изискуемата информация, относно постигнатия 
напредък в изпълнение на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на 
образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“.

> На 05.03.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците март- 
април 2025 г. Попълнена е и изискуемата информация, относно постигнатия напредък в 
изпълнение на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда 
на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“.

Изпълнение на договор с предмет: СМР за обект „Модернизация, внедряване на 
енергоспестяващи мерки и ̂ разширение на съществуваща учебна база на Основно училище 
„Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ с изпълнител „Строителна компания В Т“ ООД, гр. 
Велико Търново

Дейностите по строително-монтажните работи се изпълняват по определения график в 
обхвата на разширение на корпус В /източно крило/ от съществуваща учебна база с 
разширение чрез пристрояване и надстрояване на източно крило (корпус В) на 
съществуваща учебна база на ОУ "Бачо Киро", за разполагане на три нови учебни кабинета 
с достъп от общ коридор и санитарни помещения. За извършване надстрояването на 
съществуващото крило "В" на учебната база са изпълнени дейности в частта на: изкопни 
работи, демонтаж на тротоарна настилка, машинен изкоп за фундаменти и пр. В частта на 
ремонт и реконструкция на съществуваща учебна база /корпус А/, са изпълнени СМР по 
частична подмяна на външната дограма с троен стъклопакет съгласно спецификация и на 
основание доклада за енергийна ефективност и проекта в част „Енергийна ефективност“. 
На западните и южните фасади е подменена дограмата с всесезонно /бяло/
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нискоемисионно стъкло, а на източните и северните с бяло /бяло/ нискоемисионно стъкло. 
Частично са изпълнени и дейности по изрязване на част от бетонна сутеренна и направена 
тухлена зидария. Извършените дейности са отчетени на 24.03.2025 г. с пописване на 
протокол за приемане на действително изпълнени видове и количества СМР, по реда на 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство.

Изпълнение на догов^^ с предмет: „ Упражняване на Строителен надзор на обекти на 
Община Велико Търново, по обособени позиции: ОП № 1 ..Модернизация, внедряване на 
енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище 
„Бачо Киро“-  гр. Велико Търново“ с изпълнител "МАЖОР 7"ЕООД, гр. Велико Търново

Упражняването на строителен надзор и инвестиционен контрол на обект „Модернизация, 
внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на 
Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ се изпълнява, съгласно зададения 
график от избрания изпълнител "МАЖОР 7" ЕООД. На 24.03.2025 г. е подписан протокол за 
приемане на действително изпълнени видове и количества СМР.

Изпълнение на договор с предмет „ Упражняване на Авторски надзор (АН) при извършване 
на СМР на обект: „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение 
на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ с 
изпълнител "С-АРХ-БИЛДИНГ" ЕООД,

Дейността по договора се изпълнява по зададения график, съгласно чл.162 от ЗУТ, 
посредством екип, извършващ авторски надзор по съответните части на проекта, според 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове.

Изпълнение на дейност „Информация, комуникация и публичност“ на обект: 
„Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща 
учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“

Със Заявка № 0049/17.02.2025г. е възложена изработка, доставка и монтаж на един брой 
билборд с голям размер по предложение за изпълнение на инвестиция „Модернизация, 
внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на 
Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново". Изготвен е чертеж на рамката на 
билборда и скица с виза № 80-330-1/ 21.01.2025 г. С писмо изх. № 80-191-5/13.03.2025 г. е 
представена окомплектована документация за одобрение и съгласуване на заседание на 
Художествено -експертен съвет, по реда на чл. 9 от НАРЕДБА за рекламно- 
информационната дейност на територията на Община Велико Търново, налична на 
интернет-страницата на Община велико Търново, на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/posts/view/2060/.

На интернет-страницата на Община Велико Търново е представено кратко описание във 
връзка с напредъка и дейностите по Договор BG-RRP-1.007-0115 "Модернизация, 
внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на 
Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново". Обществеността е информирана 
относно основната и специфичните цели, посочен е източникът на финансиране и 
финансовата подкрепа на Европейския съюз, датата на сключване на договора за 
финансиране, стойността на инвестицията и резултатите, които ще бъдат постигнати. 
Информацията е налична на интернет-страницата на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/uploads/pcategory/2024/02_09_info_bacho_kiro.pdf.
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7.Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран 
проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво 
общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз 
Партньори по проекта:
Столична община -  Координиращ бенефициент 
Община Бургас -  Асоцииран бенефициент 
Община Велико Търново -  Асоцииран бенефициент 
Община Монтана -  Асоцииран бенефициент 
Община Русе -  Асоцииран бенефициент 
Община Стара Загора -  Асоцииран бенефициент 
Клуб „Икономика 2000“ -  Асоцииран бенефициент
Национално сдружение на общините в Република България -  Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.
Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.
Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.
Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за 
Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по 
програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетения период:

Изпълнение на проектни дейности от Първи подготвителен етап
Изпълнение на дейности от Работен пакет (РП) 3 - Изграждане капацитета на 
бенефициента

За периода 11- 13.03.2025г. в гр. Монтана представители на Община Велико Търново от 
Местното експертно звено по проекта взеха участие в проведено обучение на тема „Модел 
за изчисляване на емисиите парникови газове и въглеродното компенсиране“, 
организирано от Координиращия бенефициент -  Столична община.

Изпълнение на дейности от Работен пакет (РП) 6, Задача 6.3. -  Изготвяне на вътрешни 
Правила за подпомагане на практическата реализация в съответната община на 
възможностите за привличане на допълнителни финансови средства и/или инвестиции 
чрез нови подходи, в допълнение към безвъзмездната финансова помощ, получавана от 
различни програми за реализация на проекти/дейности в общините за спестяване на 
енергия и ВЕИ, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове

В изпълнение на дейността община Велико Търново подготвя разработване на проект на 
вътрешни „Правила за подпомагане на практическата реализация в съответната община на 
възможностите за привличане на допълнителни финансови средства и/или инвестиции 
чрез нови подходи, в допълнение към безвъзмездната финансова помощ, получавана от 
различни програми за реализация на проекти/дейности в общините за спестяване на 
енергия и ВЕИ, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове“ и проект на 
Заповед, с която да се одобрят правилата. Правилата са предвидени да отговорят на целите 
на Задача 6.3., т.е. в по-голямата си част са ограничени до темата, свързана с иновативните 
подходи за финансиране на проекти за спестяване на енергия и енергия от възобновяеми 
източници.
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В Правилата е предвидено създаването на Общинска енергийна информационна система, 
чрез която да се подпомогне вземането на обосновани решения, относно проекти за 
енергийни спестявания и ВЕИ в общината и координация на усилията на общината в 
изпълнението на политиките в разглежданата област. Наличието на такава система ще 
позволи предоставянето на общинските ръководители на важна информация за 
приоритизиране на проектите в разглежданата област, насочването им за финансиране към 
най-подходящите източници и т.н.

8. Проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За 
по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Дата на сключване ДБФП: 22.04.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 22.04.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 25 726 909,32 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетения период:

В изпълнение на дейност „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по- 
чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо 
гориво с екологични алтернативи“

На 04.03.2025 г. в сградата на Община Велико Търново, зала 302 се проведе 
пресконференция за представянето на Проект № BG16FFPR002-5.001-0015 „За по- чист 
въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво 
с екологични алтернативи“ и възможностите за кандидатстване. На пресконференцията 
беше направена презентация на целите на проекта, целевите групи и очакваните резултати.

Изпълнение на дейност „ Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители 
на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните 
крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните 
документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за 
подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели 
на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в 
рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

У На 20.03.2025г. стартира приемът на документи за подмяна на старите печки на 
дърва и въглища на домакинствата с нови екологични алтернативни уреди по проекта. 
Кандидати могат да бъдат физически и юридически лица от град Велико Търново (цялата 
територия), както и от всички населени места в общината, стига имотът да е жилищен и да 
е в регулацията на населеното място. Минималният брой обхванати домакинства ще е 
2351, а сменените стари печки и котли на дърва и въглища -  над 5100. Община Велико 
Търново предоставя на одобрените кандидати безвъзмездно демонтаж на стария уред, 
доставка и монтаж на новото устройство с двугодишна гаранция при условие за правилна 
експлоатация и поддръжка.
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Подаването на заявление за участие в проекта може да се прави до 20.06.2025 г. на място в 
офис, който се намира на адрес: град Велико Търново, улица „Поп Харитон“ № 2, или по 
електронен път, подписано с електронен подпис и изпратено на email 
airvelikotarnovo@gmail.com. След подаване на заявлението следва проверка на данните и 
посещение на технически екип в жилището, за да се определи най-подходящият нов уред 
за отопление. Пълна информация за проекта е публикувана на следния адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proekti/za-po-chist-vazduh-v-obshtina-veliko-tarnovo.

Изпълнение на дейност „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали 
във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община 
велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез 
подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Възлагатерно писмо № 53-5179-1/20.02.2025:^,, във връзка с провеждане на
комуникационни кампании за населението на община велико Търново в рамките на проект 
„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на 
твърдо гориво с екологични алтернативи“ на изпълнителя „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. 
София са възложени за изработка, печат и доставка плакати размери А3 и А2, ролбанери и 
брошури/листовки. С приемо-предавателен протокол от 28.02.2025г. са приети 
изработените рекламни материали, както следва:

- изработка, печат и доставка на плакати: АЗ - 580 броя;
- изработка, печат и доставка на плакати: А2 - 20 броя;
- изработка и доставка на ролбанери - 5 бр.
- изработка, печат и доставка на 2 тиража брошури/листовки (2 x 2 600 бр.)

Изпълнение на дейност „Провеждане на комуникационни кампании за населението на 
община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“

С Възлагателно писмо №53-5555-1/27.02.2025г. на изпълнителя „Солар 8“ ЕООД, гр. 
София е възложено стартиране на изпълнението на всички дейности по сключения с 
дружеството договор. В съответствие с техническото предложение и с комуникационния 
план като провежданите информационни дейности, следва да са в пълен синхрон с 
останалите дейности по проекта, като ги предшества с цел своевременно достигане на 
информационната кампания до целевите групи от населението. В изпълнение на 
гореизложеното:

> На 20.03.2025г. от 11.00 ч. на ул. „Поп Харитон” № 2 се проведе началната 
пресконференция и брифинг -  дискусия относно приема на заявленията, свързан с новите 
отоплителни уреди - климатици и термопомпи с най-висок клас на енергийна и 
отоплителна ефективност, камини на пелети, радиатори за свързване към топлопреносната 
мрежа и са напълно безплатни за кандидатите.

> От 28.03.2025г. Община Велико Търново стартира провеждане на информационни 
срещи за информиране на гражданите по 3 бр. в гр. Велико Търново и по 18 бр. в 
населените места на територията на общината, относно приемане на документите по 
проекта по графика, публикуван на адрес: 
https://www.facebook.com/proFile.php?id=61574501214097#.

^  За по-добро информиране на гражданите и популяризиране дейностите по проект 
„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на
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твърдо гориво с екологични алтернативи“ е създадена и се поддържа фейсбук страница на 
проекта : https://www.facebook.com/proFile.php?id=61574501214097# .

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, 
монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по 
чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо 
гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За 
по-чист въздух! “ по приоритет 5 „Въздух “ на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г .” по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество; 
Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори

С Решение № F437867/30.01.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена 
обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Рамково 
споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване 
на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по 
проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните 
уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № 
BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна 
среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни 
устройства на електричество; Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети 
или друг вид дървесна биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори, в 
рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е 
налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: 
https://app.eop.bg/today/336818 . В срока за подаване на оферти -  06.03.2024г. са постъпили 
36 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-507/07.03.2024г. на Кмета на общината е назначена 
комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. За работата на Комисията са 
съставени Протоколи № 1/07.03.2024г., № 2/25.04.2024г., № 3/19.06.2024г., №
4/19.08.2024г. и № 5/07.10.2024г. и Доклад от 15.10.2024г. с предложение до Кмета на 
общината да се сключи договор за ОП 1 с ДЗЗД “Мега Би Джи Ар“, гр. София и да се 
прекратят ОП 2 и ОП 3 на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП „всички оферти или 
заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 
начин и срок или са неподходящи“. Кметът на общината издава следните Решения:

> Решение № D38154340/18.Ш.2024г. за ОП 1 „Отоплителни устройства на 
електричество“ за определяне на спечелил участник ДЗЗД “Мега Би Джи Ар“, гр. София;

> Решение № D38154493/18.10.2024г. за прекратяване на ОП 2 „Отоплителни 
устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса“;

> Решение № D38154587/18.10.2024г. за прекратяване на ОП 3 „Стоманени панелни 
радиатори“.

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпила Жалба с вх. № ВХР- 
2051/28.10.2024г. от „Клима“ ДЗЗД, гр. София срещу Решение № D38154340/18.10.2024г. 
на Кмета на община Велико Търново. Със свое Решение № 1376/19.12.2024г., КЗК оставя 
без уважение жалбата на „Клима“ ДЗЗД, гр. София. Решението подлежи на обжалване пред 
ВАС в 14-дневен срок. С вх. №171/06.01.2025г. във ВАС е постъпила касационна жалба 
„Клима“ ДЗЗД, гр. София срещу Решение № 1376/19.12.2024г. на КЗК. Със свое Решение 
№ 1694/20.02.2025г. ВАС се произнася в полза на Община Велико Търново.

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпила Жалба с вх. № ВХР-
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2074/28.10.2024г. от ДЗЗД „За по-чист въздух“, гр. София срещу Решение № 
D38154340/18.10.2024r. на Кмета на община Велико Търново. Със свое Решение № 
1375/19.12.2024г., КЗК се произнася в полза на ДЗЗД „За по-чист въздух“, гр. София. 
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок. С вх. №255/07.01.2025г. във 
ВАС е постъпила касационна жалба срещу Решение № 1375/19.12.2024г. на КЗК. Със свое 
Решение № 1542/18.02.2025г. ВАС отменя Решение № 1375/19.12.2024г. на КЗК и се 
произнася в полза на Община Велико Търново.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, 
монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по- 
чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо 
гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За 
по-чист въздух! “ по приоритет 5 „Въздух “ на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г .”, по 
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса “
Обособена позиция № 2 „ Стоманени панелни ̂ радиатори “

С Решение №F613320/28.П.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена 
обществена поръчка с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово 
отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”, по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса, Обособена позиция № 2 Стоманени панелни радиатори“. Информацията е 
налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: 
https://app.eop.bg/today/444746 . Крайният срок за подаване на оферти бе 17.01.2025г.

За Обособена позиция № 1 „Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса “ са постъпили 8 броя_оферти. Със Заповед № РД 22- 106/20.01.2025г. е назначена 
Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета 
Комисията продължава своята работа.

Обособена позиция № 2 Стоманени панелни радиатори “ са постъпили 8 броя оферти. Със 
Заповед № РД 22- 106/20.01.2025г. е назначена Комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

Сключени договори:

1. На 24.01.2024г. е сключен договор с предмет: „Демонтаж и предоставяне за 
рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо 
гориво -  дърва и/или въглища в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” с изпълнител „ДАМИ 87“ 
ООД, с. Самоводене, на стойност 419 136,00 лв. с ДДС.

2. На 08.02.2024г. е сключен договор с предмет: „Видимост, прозрачност и 
комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Алфа Пи
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Проджект“ ООД, гр. София, на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.
3. На 20.05.2024г. е сключен договор с предмет : „Техническа подкрепа за набиране на 

заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага 
съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и 
предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от 
технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и 
гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с 
екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ с изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 с 
ДДС.

4. На 04.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Избор на екип за цялостно 
управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител ЗЗД 
„Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

5. На 14.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Провеждане на комуникационни 
кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист 
въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво 
с екологични алтернативи“ с изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 
400,00 лв. с ДДС.

6. На 13.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Изработка и доставка на рекламно- 
информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за 
населението на община велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община 
Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ с изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София. на стойност 66 636,00 лв. с
ДДС.

9. Проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Механизъм за възстановяване и устойчивост, Процедура чрез 
подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) с рег. № BG-RRP-4.020 
“Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 
административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и 
устойчивост.

Дата на сключване на Договора за финансиране: 13.03.2024 г.
Дата на приключване на Договора за финансиране: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 216 187, 55 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетения период:
> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г.;
> На 02.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.10.2024г. -  

31.12.2024г., като същият е одобрен на 06.01.2025г. от Структурата за наблюдение и 
докладване -Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г. ;

> На 04.03.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;
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Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико 
Търново“

С решение № F615005/26.11.2024r. на Кмета на Община Велико Търново е обявена 
открита процедура без предварително обявление с предмет СМР за обект „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, 
град Велико Търново“ и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията 
за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today/445543 . Прогнозната стойност е 1 
734 914,6 лв. без ДДС. Изпратена е покана с изх. № 91-00-331/26.П.2024г. до три 
дружества за участие в процедурата -  „Валентин Петров 2004“ ООД, гр. Габрово, 
„Надежда -транспорт и строителство“ ООД, гр. Велико Търново и „Хемус 2000“ ООД, гр. 
Велико Търново с краен срок за подаване на оферти - 17.12.2024г. Уникален номер на 
поръчката 00073-2024-0064. Отваряне на оферти на 18.12.2024г. В указания срок са 
постъпили 3 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-2685/18.12.2024г. на Кмета на общината е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 
1/18.12.2024г., Протокол № 2/19.03.2025г., Протокол № 3/20.03.2025г., Протокол № 
4/31.03.2024г. и Доклад от 31.03.2025г. Комисията, разгледа постъпилите технически и 
ценови предложения и класира на първо място офертата на „Хемус 2000“ ЕООД, гр. 
Велико Търново. С Решение № D42964273 от 31.03.2025г. на Кмета на общината е избран 
за изпълнител за извършване на СМР дейности „Хемус 2000“ ЕООД, гр. Велико Търново. 
Предстои сключване на договор.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „ Упражняване на Строителен надзор на 
обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени 
зали „РафаелМихайлов”, град Велико Търново“

С Решение № F651236/20.02.2025t. на Кмета на общината е открита процедура Договаряне 
без предварително обявление с предмет „Упражняване на Строителен надзор на обекти 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“. Прогнозната стойност е 43 400,00 лв. без ДДС. 
Уникален номер на поръчката 00073-2025-0013. Изпратена е покана с изх. № 53-389- 
5/20.02.2025г. до „Стройинвест -ВТ 1“ ООД, гр. Велико Търново. Краен срок за подаване 
на оферта е 12.03.2025г. Процедурата е публикувана на официалната електронна страница 
на Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today/465031 . Със 
Заповед № РД 22-540/19.03.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа постъпилата в срок оферта. С Протокол № 2/20.03.2025г. Комисията е разгледала 
документите в офертата за съответствие с изискванията, поискала е допълнителни 
документи предоставени в срок. Към дата на отчета Комисията разглежда техническото и 
ценово предложение на участника.

В изпълнение на мерки за информация, комуникация и публичност по предложение за 
инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийнаизпълнение на

ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“

Със Заявка № 0028/07.02.2025г. е възложена изработка, доставка и монтаж на един 
едностранен винил за билборд по предложение за изпълнение на инвестиция 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“ по Договор от 16.09.2024г. сключен между 
Община Велико Търново и изпълнителя „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново. С 
констативен протокол от 25.02.2025г. е съгласувана визията на винила за билборда. С
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писмо с изх. № АСД-01-45/20.03.2025г., след заседание на ХЕС, се дава разрешение за 
поставяне на винила за билборда. С приемо-предавателен протокол от 31.03.2025г. се дава 
разрешение за неговото поставяне.

10.Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на 
оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 05.09.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 31.12.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 7 648 154,88 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Извършване на СМР във връзка с 
изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. 
Велико Търново“

С Решение № F637218/23.01.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет 
"Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за 
стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“. Прогнозната стойност е 5 100 402,05 лв. 
без ДДС. Уникален номер на поръчката 00073-2025-0006. Краен срок за подаване на 
оферта е 24.02.2025г. Процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today/441466 . След изтичане 
на указания срок и поради липса на подадени оферти, Община Велико Търново, с Решене 
№ F653615/25.02.2025г. удължава срока за подаване на оферти до 10.03.2025 г. След 
оказаният срок отново няма подадени оферти и Община Велико Търново с ново Решение 
№ 660554/12.03.2025г. удължава срока за подаване на оферти до 27.03.2025 г. В указания 
срок е постъпила 1 бр. оферта от „Мистрал 7“ ЕООД, гр. Велико Търново. Със Заповед № 
РД 22- 665/28.03.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, 
разгледа и оцени постъпилата оферта. Към датата на отчета Комисията продължава своята 
работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: Изграждане на външно електрическо 
захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за стари хора 
"ВенетаБотева" гр. Велико Търново“

Публикувана е обява № F623149/19.12.2024 г. за събиране на оферти на основание чл. 20, 
ал.3 или ал.4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на външно 
електрическо захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за 
стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“. Обявата е публикувана на официалната 
страница на АОП https://app.eop.bg/today/449468. Прогнозната стойност на обявената 
поръчка е 118 833,22 лв. без ДДС или 142 599, 86 лв. с ДДС. Срокът за подаване на оферти 
бе 06.01.2025г. В указания срок са постъпили 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22- 
20/07.01.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и 
оцени постъпилите оферти. С Протокол № 1/07.01.2025г. Комисията разгледа постъпилите 
оферти от „Волтран“ ЕООД, с. Хрищени, общ. Стара Загора и „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико 
Търново. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.
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11.Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиви енергийно ефективни 
системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 
„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на 
инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

Дата на сключване договор: 01.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 31.03.2026 г.
Размер на финансирането: 1 882 317, 34 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е представена информация, както следва:

> На 02.01.2025г. е изпратен финансово-технически отчет, относно напредъка в 
изпълнението на ключови етапи и цели по договор BG-RRP-4.028-0006-С01 „Устойчиви 
енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община 
Велико Търново“ с източник на финансиране „Национален план за възстановяване и 
устойчивост“ (НПВУ).

> Във връзка с писмо, изпратено чрез Информационната система на Механизма, с изх. 
№ M002 от 14.11.2024 г. от Община Велико Търново, относно искане за промяна на член 
от екипа, Структурата за наблюдение и докладване-Министерството на енергетиката, с 
писмо изх. № Е-08-00-80/07.02.2025 г., одобрява предложените промени в екипа за 
управление на проекта.

Избор на изпълнител по пуоие&ууа с предмет: „Реконструкция и модернизация на 
системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. 
„Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“.

На 14.11.2024 г. е публикувано съобщение в Агенцията по обществени поръчки- 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки“, с което се информира за обявление "Пазарни консултации" с изх. № 91-00-313/ 
14.11.2024 г. на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал. 3, т.1 от ЗОП, във връзка 
с чл. 19а, ал.4 и чл.29, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки. Информацията е налична на официалната електронна страница на Агенцията за 
обществени поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/442156 .
На 18.11.2024 г. с Решение № F599685/15.11.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е 
обявена открита процедура с предмет: „Реконструкция и модернизация на системата за 
изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” 
и кв. „Център” -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“. Прогнозната стойност на 
обществената поръчка е 1 424 346,12 лв. без ДДС. Информацията е публикувана 
официалната страница на АОП на адрес: https://app.eop.bg/today/436105 . В указания срок 
за получаване на оферти -16.12.2024 г. , са постъпили 3 броя оферти от следните 
участници: „2Р -  БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ЕООД, гр. 
София и „ХИТ“ ООД, с. Първомайци, Община Велико Търново. Със Заповед № РД22- 
2669/17.12.2024 г. на Кмета на общината е назначена Комисия която да разгледа и оцени
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подадените оферти. С Протоколи № 1/17.12.2024г., № 2/24.03.2025г., № 3/31.03.2025г. и 
Доклад от 31.03.2025г. Комисията, разгледа постъпилите технически и ценови 
предложения и класира на първо място офертата на „ХИТ“ ООД, с. Първомайци, Община 
Велико Търново. Към датата на настоящия отчет се процедира документация за сключване 
на договор с избрания изпълнител.

12. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“, № BG- 
RRP-4.023-1796

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 18.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 430 642,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г.;

> На 03.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 18.11.2024г. -  
31.12.2024г.;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г. ;

> На 28.02.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции:

С Решение № F647245/28.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Процедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис 
Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“; Обособена 
позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  
вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6; Обособена позиция № 3: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна 
ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил 
Петлешков“ № 2.
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В частта за Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2. Поръчката е с 
Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/461136 . Прогнозната стойността за обект гр. Велико Търново, ул. 
„Васил Петлешков“ № 2 е 336 825,00 лв. без ДДС или 404 190,00 лв. с ДДС. Краен срок за 
подаване на оферти 02.05.2025г.

Проиедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта за Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“№2, гр. Велико Търново, ул. „БабаМота“№ 3“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки
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https://app.eop.bg/today/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. “Васил Петлешков“ № 2 е 6 243,60 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на 
оферти - 17.04.2025г.

13. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“, № BG-RRP-4.023-1801

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 07.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 376 869,48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г. ;

> На 03.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 07.11.2024г. -  
31.12.2024г.;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г. ;

> На 28.02.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;

Проиедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход 
„В“; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион 
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6; Обособена позиция 
№ 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 3 и 
ул. „Васил Петлешков“ № 2.

С Решение № F647245/28.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Процедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“:

В частта за Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „БабаМота“№ 3 и ул. „Васил Петлешков“№ 2.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки
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https://app.eop.bg/today/461136 . Прогнозната стойност за обект гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ № 3 е 295 620,19 лв. без ДДС или 354 744,23 лв. с ДДС. Краен срок за 
подаване на оферти - 02.05.2025г.

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.
С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта за Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“№2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“№ 3“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. “Баба Мота“ № 3 е 5134,20 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти- 
17.04.2025г.

14. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б “, № BG-RRP-4.023-1309
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Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 809 353,72 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г.;

> На 03.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 30.10.2024г. -  
31.12.2024г.;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г. ;

> На 28.02.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;

Проиедура за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Краков" №4; ул. "Ален М ак" №3, вх. А и Б; ул. "Краков" №6 и ул. "Ален Мак" №5 “

С Решение № Е637165/20.01.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" №4; ул. "Ален Мак" №3, вх. А и 
Б; ул. "Краков" №6 и ул. "Ален Мак" №5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/todav/450018 . Крайният срок за 
подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „НСК СОФИЯ“ ЕООД, „ЕНЕЛ СТРОЙ“ ООД И 
„ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД. Към датата на отчета Комисията продължава 
своята работа.

Проиедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по проиедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и
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№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико 
Търново, ул. „Ален Мак“ №3“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Ален Мак“ № 3, вх. А и Б е 11 669,60 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти- 
17.04.2025г.

15. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“, № BG-RRP-4.023-1204

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 093 748,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г.;
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> На 03.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 04.10.2024г. -  
31.12.2024г.;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г.;

> На 28.02.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Краков" №4; ул. "Ален Мак”№3, вх. А и Б; ул. "Краков"№6 и ул. "АленМак”№ 5“

С Решение № F637165/20.01.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" №4; ул. "Ален Мак" №3, вх. А и 
Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/todav/450018 . Крайният срок 
за подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „НСК София“ ЕООД, „Енел строй“ ООД и „Политрейд 
кънстракшън“ ЕООД. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна
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ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико 
Търново, ул. „Ален Мак“ №3“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 4 е 16 319,27 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г.

16. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на 
многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 
5“, № BG-RRP-4.023-1229

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 17.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 771 918,71 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 02.01.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2025 г.;

> На 03.01.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 17.10.2024г. -  
31.12.2024г.;

> На 03.02.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци февруари - март 2025 г. ;

> На 28.02.2025г. - чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци март - април 2025 г.;

Проиедура за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Краков" №4; ул. "Ален Мак" №3, вх. А и Б; ул. "Краков" №6 и ул. "Ален Мак" № 5“

С Решение № Е637165/20.01.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно
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внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А 
и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/today/450018 . Крайният срок за 
подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „НСК София“ ЕООД, „Енел строй“ ООД и „Политрейд 
кънстракшън“ ЕООД. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико 
Търново, ул. „Ален Мак“ №3“
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Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5 е 27 420,67 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на 
оферти- 17.04.2025г.

17. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14“, № 
BG-RRP-4.023-1224

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 586 481,61 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
Избор на изпълнител по процедура с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№3 и ул. „ДимитърБлагоев“№13";
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11";
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 
16 и № 18".

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № F602968/ 05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново,
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кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 10, № 12 и № 14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ 
№ 16 и № 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без 
ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с 
изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният краен срок за подаване на оферти е 14.01.2025 г.
В частта на Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковци", 
ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок 
за Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ 
№ 16 и № 18"- общо две оферти. С Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала 
констатации по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП относно липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор на разгледаните две 
оферти. Указан е срок на всички участници за отстраняване на констатираните пропуски 
и/или несъответствия. Към датата на отчета предстои разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за
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енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона№16 и №18“.
Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г.

18. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" № 16 и № 18“,
№ BG-RRP-4.023-1345

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 492 239, 62 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“№13";
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11";
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Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковци“, ул. „БялаБона“№10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковни“, ул. „БялаБона“№ 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Е602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 
16 и № 18”. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без 
ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с 
изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният краен срок за подаване на оферти бе 14.01.2025 г.

В частта на Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци”, 
ул. „Бяла Бона”№ 16 и № 18”

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок 
за Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 
16 и № 18”- общо две оферти. С Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала 
констатации по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП относно липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
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изискванията към личното състояние или критериите за подбор на разгледаните две 
оферти. Указан е срок на всички участници за отстраняване на констатираните пропуски 
и/или несъответствия. Към датата на отчета предстои разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници.

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18“.
Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г.

19. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15 BG-RRP-4.023-1209
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Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 535 135, 00 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
Избор на изпълнител по пуоие&ууа с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№3 и ул. „ДимитърБлагоев“№13";
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11";
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18".

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Е602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ 
№11"; Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла 
Бона“ № 16 и № 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 
лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с
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изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният краен срок за подаване на оферти бе 14.01.2025 г.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок 
за Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ №11" - са подадени общо две 
оферти. С Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала констатации по чл. 54, ал. 8 
от ППЗОП относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор на разгледаните две оферти. Указан е срок на всички 
участници за отстраняване на констатираните пропуски и/или несъответствия. Към датата 
на отчета предстои разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

20. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 13 BG-RRP-4.023-1264

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 25.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 834 876, 95 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по пуоие&ууа с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№3 и ул. „ДимитърБлагоев“№13";
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11";
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18".
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На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Е602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ № 13”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с 
изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният е краен срок за подаване на оферти бе 14.01.2025 г.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“.

В определеният срок за подаване на оферти за обособена позиция № 1 не са постъпили 
оферти.
С Решение на Кмета на Община Велико Търново с № F633740/13.01.2025 на основание чл. 
100, ал. 12, т. 1 от ЗОП се определя допълнителен срок за подаване на оферти за Обособена 
позиция № 1 по обществената поръчка, тъй като в първоначално определения срок няма 
постъпили оферти за позицията.
Определени са:

- нов срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1: до 23:59 ч. на
31.01.2025 г.;

- нови дата и час на отваряне на офертите: 03.02.2025 г., 14:00 ч.

Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико 
Търново пристъпва към разглеждане на постъпилите в новия срок оферти за Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на
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мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13” - общо три оферти.
С Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала констатации по чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор на разгледаните три оферти. Указан е срок на всички 
участници за отстраняване на констатираните пропуски и/или несъответствия. Предстои 
разглеждане на постъпилите отговори и разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници.

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 1: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев “ №13“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г.

40

https://app.eop.bg/today/467618


21. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 3 BG-RRP-4.023-1268

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 120 333, 48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по пуоие&ууа с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№3 и ул. „ДимитърБлагоев“№13";
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11";
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18".

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/ 
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Е602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№ 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на
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адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с 
изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният е краен срок за подаване на оферти бе 14.01.2025 г.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“.

В определеният срок за подаване на оферти за обособена позиция № 1 не са постъпили 
оферти.
С Решение на Кмета на Община Велико Търново с № F633740/13.01.2025 на основание чл. 
100, ал. 12, т. 1 от ЗОП се определя допълнителен срок за подаване на оферти за Обособена 
позиция № 1 по обществената поръчка, тъй като в първоначално определения срок няма 
постъпили оферти за позицията.
Определени са:

- нов срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1: до 23:59 ч. на
31.01.2025 г.;

- нови дата и час на отваряне на офертите: 03.02.2025 г., 14:00 ч.

Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико 
Търново пристъпва към разглеждане на постъпилите в новия срок оферти за Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ № 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13" - общо три оферти.
С Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала констатации по чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор на разгледаните три оферти. Указан е срок на всички 
участници за отстраняване на констатираните пропуски и/или несъответствия. Предстои 
разглеждане на постъпилите отговори и разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници.

Пуоие&ууа за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 
Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и 
№18“; Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране,
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СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико 
Търново, ул. Ниш“ №6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2“; 
Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален 
Мак“ №3“; Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № F656034/18.03.2025t. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 1: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“№ 3; Велико Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№13“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г.

22. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 11 BG-RRP-4.023-1303

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 419 045, 69 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
Избор на изпълнител по процедура с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „ДимитърБлагоев“№3 и ул. „ДимитърБлагоев“№13";
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Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Цончев “ №11":
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18".

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/ 
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Е602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти 
с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/today/415438 . Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2025г. 
На 13.12.2024 г. е публикувано Становище на Агенцията за обществени поръчки за 
осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "ж" от ЗОП (II етап) и съответствие на 
документите по обществената поръчка с изискванията на ЗОП, съгласно чл. 232, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 232а, ал. 2 от ЗОП (II етап). На 16.12.2024 г. е публикувано разяснение с 
изх. № 91-00-75/16.12.2024 г., чрез секция „Съобщения и разяснения“ в Централизирана 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в частта на 
изисквания за основните материали, които съгласно разяснителната информация, 
участниците е необходимо да представят информация за материалите, спазвайки образец 
Приложение № 1.3 - Таблица на основните материали за съответната обособена позиция. 
Определеният краен срок за подаване на оферти е 14.01.2025 г.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок 
за Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11" - са подадени общо две оферти. С 
Протокол от 26.02.2025 г. Комисията е сформирала констатации по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
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или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на разгледаните две оферти. Указан е срок на всички участници за 
отстраняване на констатираните пропуски и/или несъответствия. Към датата на отчета 
предстои разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

23.Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6”, № BG-RRP-4.023-0778

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 430 764,82 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 02.01.2025 г., 03.02.2025 г. и на 05.03.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.
На 03.01.2025 г. през ИСУН е подаден Технически отчет в съответствие с Раздел V. 
Изисквания за изпълнение, т. 3 Правила за допустимост от Условията за изпълнение на 
одобрените инвестиции в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в 
сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България.

Процедури по реда на ЗОП:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във 
връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България по обособени позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла
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Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул.Ниш“№6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад 
за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. 
Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, 
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул.Ниш“№6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност на поръчката е 296 549,31 
лева без ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г.

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико 
Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и 
ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“. Обособена позиция № 2: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  
вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6. 
Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.
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В частта на Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. 
„Иларион Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 02.05.2025 г.

24. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. 
"Иларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В", № BG-RRP-4.023- 1664

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 178 077,00 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 02.01.2025 г., 03.02.2025 г. и на 05.03.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.
На 03.01.2025 г. през ИСУН е подаден Технически отчет в съответствие с Раздел V. 
Изисквания за изпълнение, т. 3 Правила за допустимост от Условията за изпълнение на 
одобрените инвестиции в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в 
сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България.

Процедури по реда на ЗОП:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във 
връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България по обособени позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции:
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Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико 
Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад 
за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. 
Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, 
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г.

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико 
Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
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Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6,
Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. 
„Иларион Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 02.05.2025 г.

25. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. „Ил. Драгостинов“ №15, бл. 26, вх. А, Б, В “, № 
BG-RRP-4.023- 1220

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 057 131,12 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 02.01.2025 г., 03.02.2025 г. и на 05.03.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.
На 03.01.2025 г. през ИСУН е подаден Технически отчет в съответствие с Раздел V. 
Изисквания за изпълнение, т. 3 Правила за допустимост от Условията за изпълнение на 
одобрените инвестиции в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в 
сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България.

Процедури по реда на ЗОП:
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„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във 
връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България по обособени позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико 
Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад 
за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. 
Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, 
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул. Ниш“№ 6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г.
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Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико 
Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6,
Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул.
,Иларион Драгостинов“ № 15 ■ вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 02.05.2025 г.

26. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , жк 
Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“№ 2, вх. А, вх.Б, вх. В", № BG-RRP-4.023- 1257

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 222 277,03 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 02.01.2025 г., 03.02.2025 г. и на 05.03.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.
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На 06.01.2025 г. през ИСУН е подаден Технически отчет в съответствие с Раздел V. 
Изисквания за изпълнение, т. 3 Правила за допустимост от Условията за изпълнение на 
одобрените инвестиции в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в 
сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България.

Процедури по реда на ЗОП:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във 
връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България по обособени позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико 
Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад 
за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. 
Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, 
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя
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многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, 
гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №4, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 49 980,79 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г.

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико 
Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ № 9 и ул. „Деньо Чоканов“ № 2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6,
Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход 
„Б“ и вход „В“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 1, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 439 109,92 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 02.05.2025 г.

27. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Борис Богданов“ №9“, № BG-RRP- 
4.023- 1792

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г. 
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
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Стойност на проекта по бюджет: 1 911 067,11 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 02.01.2025 г., 03.02.2025 г. и на 05.03.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.
На 06.01.2025 г. през ИСУН е подаден Технически отчет в съответствие с Раздел V. 
Изисквания за изпълнение, т. 3 Правила за допустимост от Условията за изпълнение на 
одобрените инвестиции в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в 
сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България.

Процедури по реда на ЗОП:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във 
връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България по обособени позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ №1 3. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад 
за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ № 9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр.
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Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни 
жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, 
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №4, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 49 980,79 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г.

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико 
Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ № 9 и ул. „Деньо Чоканов“ № 2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6,
Обособена позиция № 3 : „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ № 9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход 
„Б“ и вход „В“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/today/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 1, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 439 109,92 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 02.05.2025 г.
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28. Предложение за изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора 
"Св. Иван Рилски " село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на 
оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 14.02.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 634 036,46 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 27.03.2025 г., през 
системата ИСУН 2020, е подадено авансово искане за плащане на стойност 726 807,29 лв. 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

На 14.02.2025 г., между Община Велико Търново -  Конкретен Краен получател и 
Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Структура за 
наблюдение и докладване се сключва Договор за финансиране № BG-RRP-11.010-0083- 
C01, предложение за изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Св. 
Иван Рилски", село Балван, общ. Велико Търново“ по инвестиция „Модернизиране на 
дългосрочната грижа“ по Компонент „Социално включване“ на Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България. Инвестицията е на стойност до 3 634 036,46 лева, от 
които 3 022 895.86 лева от Механизма за възстановяване и устойчивост и 611 140.60 лева 
данък върху добавената стойност, невъзстановим, съгласно Закона за данъка върху 
добавената стойност, дължим за изпълнение на дейностите.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Извършване на СМР във връзка с 
изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село 
Балван, общ. Велико Търново “

През отчетния период е стартирала подготовката на процедура за избор на изпълнител за 
СМР с предмет: "Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция 
„Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико 
Търново“, която предстои да бъде обявена, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - открита 
процедура.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение 
на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на 
Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" , село Балван, общ. Велико Търново, доставка на 
оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в 
пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, 
подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност.

29. "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания 
и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция "

Източник на финансиране: Процедура чрез директно предоставяне на средства от 
механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на 
нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и 
специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по Програмата за Модернизиране
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на дългосрочната грижа, финансирана от Националния План за възстановяване и 
устойчивост

Дата на сключване ДБФП: 17.03.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 888 679,99 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 17.03.2025 г., между Община Велико Търново -  Конкретен Краен получател и 
Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Структура за 
наблюдение и докладване се сключва Договор за финансиране № BG-RRP-11.018-0053- 
C01, предложение за изпълнение на инвестиция "Изграждане на сграда - Център за 
специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна 
грижа за пълнолетни лица с деменция" по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната 
грижа“ по Компонент „Социално включване“ на Плана за възстановяване и устойчивост на 
Република България. Инвестицията е на стойност до 3 888 679.99 лева, от които 3 240 
566.64 лева от Механизма за възстановяване и устойчивост и 648 113.35 лева данък върху 
добавената стойност, невъзстановим съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, 
дължим за изпълнение на дейностите.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Извършване на СМР във връзка с 
изпълнение на инвестиция "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за 
лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с 
деменция"

През отчетния период е стартирала подготовката на процедура за избор на изпълнител за 
СМР с предмет: "Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция "Изграждане 
на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства 
и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция", която предстои да бъде обявена, 
съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - открита процедура.

30. Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги” за 
изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.012 -0057 -  С01 „Иновативни здравно-социални 
услуги в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2025г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 02.01.2027г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 359 980,93 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетния период:

Във връзка с изискванията в Условия за кандидатстване по Процедура BG05SFPR002-2.012 
„Иновативни здравно-социални услуги” с Решение № 459/30.01.2025 г., Великотърновски 
общински съвет даде съгласие, Община Велико Търново да подаде проектно предложение 
по горепосочената процедура.
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На 24.03.2025 г̂. Община Велико Търново подаде проектно предложение в системата ИСУН 
2020 с входящ регистрационен номер BG05SFPR002-2.012 -0057. С Решение № РД 21-49 от 
26.03.2025г. постъпилото проектно предложение е одобрено за финансиране от 
Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
На 31.03.2025 г., Община Велико Търново подписа Административен договор за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002- 
2.012-0057-С01 „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“ по 
Процедура BG05SFPR002-2.012 “Иновативни здравно-социални услуги“, финансирана от 
Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021­
2027.

През месец декември 2024г. Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2021-2027 одобри Критерии за избор на операция „Иновативни 
здравно-социални услуги“. Разходите за дейностите по новата операция са допустими, 
считано от 01.12.2024 г. В проекта на Условията за кандидатстване се дава възможност на 
общините да стартират предоставяне на социални услуги от деня, следващ датата на 
приключване на дейностите по Процедура „Грижа в дома“ -  за Община Велико Търново 
това е 02.01.2025 г.
В тази връзка, Община Велико Търново предприе действия по подготовка на предоставяне 
на иновативни здравно-социални услуги, чрез извършване на идентифициране на 
потребители, които отговарят на целевите групи на новата процедура, а именно: - 
самотноживеещи лица с увреждания, които независимо, че нямат определена чужда 
помощ, разполагат със съответните медицински документи, удостоверяващи 
невъзможността им за самообслужване и самотноживеещи лица в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред 
степен на намалена работоспособност.

На всички потребители по Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“, които 
отговарят на целевата група по Процедура „Иновативни здравно-социални услуги“ са 
извършени реални оценки на потребностите по приложената към процедурата Методика, 
използвайки инструментариума за извършване на функционална оценка на лицата за 
извършване на ежедневни дейности по скалата на Бартел и оценка на възможностите на 
лицата да извършват инструментални дейности по скалата на Лоутън-Броди.

На база на извършените оценки, считано от 02.01.2025 г., Община Велико Търново 
продължи предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда по Процедура 
„Иновативни здравно-социални услуги“, като през отчетния период са предоставяни 
иновативни здравно-социални услуги на 24 лица, отговарящи на целевата група, чрез 
назначени 8 домашни санитари.

Основната цел на Проект "Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико 
Търново" е да се подобри предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно- 
социални услуги в домашна среда на над 148 лица, отговарящи на целевата група по 
проекта.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ 
ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1.Проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани
териториални инвестиции „Интегрирана подкрепа за Велико Търново 
свлачища на територията на община Велико Търново“

Укрепване на
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Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, 
BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) 
Индикативен период на изпълнение: 31.12.2027г.
Стойност на проектното предложение: 4 980 000,00 лв.

На 27.09.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. 
№: BG16FFPR003-2.001-0044 проектно предложение за разработване на концепция за 
интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ с наименование: „Интегрирана подкрепа за 
Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, по 
Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.

Проектното предложението за изпълнение на инвестиция е индивидуална Концепция за 
интегрирани териториални инвестиции на Община Велико Търново и цели ограничаване 
риска от свлачища и смекчаване тяхното въздействие върху населението, урбанизираните 
и неурбанизирани територии и пътната инфраструктура в Община Велико Търново. 
Реализирането на представения в концепцията за ИТИ комплекс от дейности неминуемо 
ще допринесе за повишаване безопасността и сигурността за населението не само на трите 
населени места, предмет на концепцията, но и това на Община Велико Търново, на 
населението на съседните общини и области, на туристопотока в региона и пр. 
Концепцията цели интервенции върху три обекта -  активни/периодично активни свлачища 
в три населени места на територията на Община Велико Търново, включени в регистъра на 
свлачищните райони на територията на Република България, а именно: свлачище на ул. 
„Поп Харитон“ №26 до № 28 в гр. Велико Търново, регистрирано с идент. № VTR 
04.10447.55; свлачище с идент. № VTR 04.20242.07 на територията на град Дебелец, 
съвременно периодично-активно свлачище, засягащо по дължина общински път VTR 1010 
„/път 1-5/-жп гара Дебелец - кв. „Чолаковци - гр. Велико Търново“; свлачище в с. Емен, 
регистрирано с № VTR04.27423.03.

Индикативна стойност на инвестицията включваща проучване, проектиране, СМР, 
строителен надзор и инвеститорски контрол е в размер на 4 980 000,00 лева с ДДС с 
източник на финансиране - 100% безвъзмездна финансова помощ по програма Околна 
среда 2021-2027г., при отваряне на съответната схема. За инвестицията ще се 
кандидатства, след одобрение на Концепции за интегрирани териториални инвестиции от 
страна на Регионалния съвет за развитие (РСР).

На 16.02.2024 г. подаденото проектно предложение е преминало първия етап на оценка за 
административно съответствие и допустимост, в резултат от извършена проверка за 
административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани 
териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за 
предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР). Подадената Концепция: № 
BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на 
свлачища на територията на община Велико Търново“ е в Окончателния списък на 
Концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за 
административно съответствие и допустимост в Северен централен район, публикуван на 
официалния сайт на Еединен информационен портал на европейските структурни и 
инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/14886 на 23.02.2024 г.

В подготовка за преминаване на втория етап на оценка на 20 март 2024 г. в Община Велико 
Търново се проведе информационно събитие за представяне и общественото обсъждане на
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одобрените на първи етап Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в 
чиито обхват попада и BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико 
Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, с 
бенефициент Община Велико Търново.

Във втория етап на оценка за административно съответствие и допустимост Концепциите 
за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ подлежат на публични консултации и 
допълнителна приоритизация от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР). 
Процедурата приключва с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на 
фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 
планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.
На заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) Концепцията на община Велико 
Търново е одобрена.
Одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ от Регионалния 
съвет за развитие (РСР) ще могат да кандидатстват за финансиране пред съответната 
Оперативна програма на ЕС -  в конкретния случай това е Програма Околна среда 2021­
2027 /ПОС/. Предстои обявяването на процедурата от страна на УО на ПОС 2021-2027 в 
ИСУН 2020.

2.Проектно предложение „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на 
въздуха на територията на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.003 -  „Зелени 
мерки в градска среда“ за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез мерки за 
справяне с вторичното разпрашаване. Определените за финансиране общини по 
настоящата процедура са: Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе.

Индикативен период на изпълнение: 60 месеца 
Стойност на проектното предложение: 3 454 362,64 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

На 25.09.2024 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. 
№: BG16FFPR002-5.003-0002 проектно предложение „Прилагане на нов подход за 
подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“, по Програма 
„Околна среда“ 2021-2027г.

Общата цел на проектното предложение e в съответствие с целта на настоящата 
процедура, а именно - да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух 
/КАВ/ чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на 
територията на община Велико Търново. Планираните за реализиране по проекта мерки за 
озеленяване ще целят положително въздействие и решаване на посочения проблем. 
Фокусът е върху КАВ чрез приоритетни инвестиции в растителни видове с най-висока 
степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ10 и пречистването на въздуха по 
естествен път.

Специфичните цели на проекта са:

> изградена/надградена, в рамките на проекта, 31,011 хектара зелена 
инфраструктура на територията на община Велико Търново;
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^  подобряване на КАВ за 87 601 жители на община Велико Търново, 
посредством изпълнените по проекта мерки за озеленяване в градска среда;

> запазване на биоразнообразието на озеленяваните по проекта площи чрез 
използване на максимално различни видове при дървесните, храстовите и тревните 
видове;

> подбрана дървесно-храстово-тревна растителност, притежаваща широка 
екологична пластичност, с цел да бъде устойчива във времето и възможно най- дълго да 
изпълнява своята функция.

Изпълнението на планираните интервенции, в обхвата на проектното предложение на 
община Велико Търново цели да допринесе за постигане на целите на действащата 
общинска програма за качеството на атмосферния въздух, целите на Приоритет 5 на ПОС 
2021 -2027 г. и в частност за постигане на индикаторите, както и на целта на Националната 
програма за контрол на замърсяването на въздуха, а именно -  намаляване на 
замърсяването с ФПЧ10.

3. Проектно предложение „Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи 
и отводняване на базата на Домашен социален патронаж — Велико Търново, филиал 
с. Ново село“

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и 
социалната политика, Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен 
социален патронаж“

Индикативен период на изпълнение: 30.11.2025г.
Стойност на проектното предложение: 87 128,04 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново с писмо с изх. № 0413-03-1/18.02.2025г. и вх. № ЦП-ДСП- 
24/21.02.2025г. в Министерство на труда и социалната политика, подаде проектно 
предложение „Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи и отводняване на 
базата на Домашен социален патронаж -  Велико Търново, филиал с. Ново село“, Целева 
програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж“ към Фонд 
„Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. Общия бюджет на 
проектното предложение, съгласно изготвената КСС е на стойност 87 128.04 лв. с включен 
ДДС.
С цел постигане на завършен, цялостен и функционален облик на базата на Домашен 
социален патронаж -  филиал с. Ново село, е необходимо извършването на определени 
благоустройствени и строително-монтажни дейности около сградата и в прилежащото 
дворно пространство към базата, които включват: извършване на вертикална планировка; 
полагане на околовръстна отводнителна дренажна система; обособяване на тротоари и 
подходи около сградата; изграждане на ограда на дворното пространство; направа на лека 
постройка за инвентар; изграждане на система за видеонаблюдение и др.

4. Проектно предложение „Надграждане на инсталацията за компостиране за 
разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново, с увеличаване на 
капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по 
процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци -втора“ на ПОС 2021-2027г. “

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., по Процедура за
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директно възлагане № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци -втора“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“

Бенефициент: Община Велико Търново
Партньори: Общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Стражица - членове 
на Регионалното сдружението за управление на отпадъците /РСУО/ в регион Велико 
Търново

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца
Стойност на проектното предложение: 16 056 776,90 лв., от които БФП 12 845 421,52 лв. 
и Съфинансиране от бенефициента/партньорите в размер на 3 211 355,38 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

На 30.12.2024 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. 
№: BG16FFPR002-2.004-0005 проектно предложение „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново, с 
увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране 
по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци -втора“ на ПОС 2021-2027г.“. Общините от РСУО Велико 
Търново са допустими конкретни бенефициенти по процедура № BG16FFPR002-2.004 по 
приоритет 2 "Отпадъци" на ПОС 2021-2027 г.
Фокусът на проектното предложение е върху изграждане на общински системи за разделно 
събиране на цялото количество хранителни и градински биоотпадъци, които се събират 
чрез общинските системи за смесено събиране на БО и надграждане на инсталацията за 
тяхното рециклиране.
Общините от РСУО Велико Търново планират да изградят общински системи за разделно 
събиране и транспортиране на хранителни и зелени/градински отпадъци и да надградят и 
модернизират съществуващата компостираща инсталация, която трябва да обхване нови 19 
864,12 т. отпадъци и да осигури и капацитет, който да поеме и разделно събираните към 
момента количества биоразградими отпадъци.
В тази връзка с проектното предложение се предвижда надграждане и модернизация на 
инсталацията, включващо:

> Клон 1 - модернизация на съществуващи 2 броя тунелни компостери, които да 
позволят третирането на зелени/градински и дървесни отпадъци. Очакваният капацитет на 
клон 1 е до 14 671,84 т/г. В този клон ще се третира преобладаващата част от събрани 
зелени/градински отпадъци и дървесните отпадъци, които ще бъдат смесвани в подходящо 
съотношение, съгласно предварително разработена рецепта. Компостирането на зелените 
отпадъци ще се извършва в закрити тунелни компостери.

> Клон 2 - надграждане на съществуващата инсталация за компостиране на отпадъци 
с модул за компостиране на хранителни отпадъци. Очакваният капацитет на модул 2 е до 9 
104,96 т/г. За компостирането на хранителните отпадъци е избрана иновативна технология, 
позволяваща автоматизиран ефективен процес на компостиране без отделяне на миризми 
въз основа на стриктен контрол на параметрите и добавяне на специфичен набор от 
микроорганизми. Компостирането на хранителните отпадъци ще се осъществява по 
разработена примерна рецепта в контейнери, снабдени с товарен елеватор, инфрачервена 
камера и система за управление на процеса.

Общата цел на проектното предложение е надграждане на съществуващите общински 
инсталации за компостиране с подобряване и модернизация на технологията за 
рециклиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Чрез изпълнение на
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проекта по процедурата се планира да се осигури в голяма степен принос за отклоняване 
на до 100 % на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в общините от 
РСУО- Велико Търново, за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и за 
увеличаване на количеството рециклирани отпадъци.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура № BG16FFPR002-2.004 „Мерки за 
изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно 
събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ на етапа на кандидатстване по 
настоящата процедура от Община Велико Търново се изисква да обяви обществените 
поръчки на предвидените за изпълнение от външен изпълнител дейности.

Избор на изпълнители по ̂ реда на ЗОП:

Пуоие&ууа за избор на изпълнител „Видимост, прозрачност и комуникация по проект 
„Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими 
битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и 
подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови 
биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци - втора“ по приоритет 2 на програма
Околна_______ среда_______ 2021-2027г.“_______ по_______ обособени_______ позиции:
Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и 
публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в 
страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на 
обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект 
„Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими 
битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и 
подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови 
биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна 
среда 2021 -  2027 г .“;
Обособена позиция № 2: Изработка, доставка и монтаж на билбордове и обяснителни 
табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от 
РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на 
технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане 
на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г .“;
Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни 
материали по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно 
събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на 
нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на 
разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 
„Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи 
за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 
на програма Околна среда 2021 -  2027 г .“ запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, 
във връзка с чл. 12 от ЗОП.

С Решение № № F627929/27.12.2024г. на Кмета на общината е открита процедура 
„Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Надграждане на инсталацията за
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компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на 
технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на 
общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г.“ по 3 обособени 
позиции на стойност 36 000,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна 
страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today/451698 . 
Срокът за получаване на оферти бе 27.01.2025г.

За Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и 
публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в 
страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на 
обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект 
„Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими 
битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и 
подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови 
биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна 
среда 2021 -  2027 г .“

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на 
Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите 
оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За Обособена позиция № 2: Изработка, доставка и монтаж на билбордове и 
обяснителни табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в 
Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на 
инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на 
РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране 
на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане 
на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г .“

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на 
Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите 
оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламно- 
информационни материали по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране 
за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с 
увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за 
рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура 
BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на 
общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г .“ запазена на 
основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП

С Решение № D40729246/15.01.2025T. на Кмета на общината - Обособена позиция 3 е 
прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява
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процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в 
условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Приложение: Финансов crtT4eV

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩША 
ВЕЛИКО ТЪРНШО

Съгласувал:
Мариела Цонева 
Заместник -кмет СТИЩ^

Изготвил:
Мариана Иванова 
Главен експерт отд̂ *̂ 1̂^ПП 
Дирекция СНЕ
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№  на 
проек 
та

Н аим енование на проекта

С тойност на проекта  по 
бю джет

в т.ч. собствен принос 
и ф инансов 
инструм ент

Разходи от началото  на проекта  до  31 .03 .2025  г. на касова основа

Неусвоени средства 
по авансиО бщ о разходи

в т.ч. аванси и възстановени 
разходи от управляващия 

орган

в т.ч.заемообразно финансиране от община 
Велико Търново, подлежащо на 

възстановяване от управляващия орган в 
т.ч. валидирани , но неверифицирани

в т.ч.собствен принос, 
финансов инструмент и 

неверифицирани разходи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 „Е ф ективно развитие на регионите  с подкрепата  на 

О И Ц  - В елико Т ъ рново“

551 686,32 0,00 73 391,23 61 820,34 11 570,89 0,00 0,00
2 „За по-чист въздух в общ ина В елико Търново, чрез 

подм яна на отоплителни те  уреди на твърдо гориво 
с екологични алтернативи“ 25 726 909,32 0,00 387 725,30 385 765,95 1 959,35 0,00 1 230 596,62

3 "Б ългарските  общ ини работят заедно за 
подобряване качеството  на въздуха"

1 802 014,92 720 805,50 1 516 195,07 791 664,01 116 139,71 608 391,35 0,00
4 „Устойчиви енергийно еф ективни системи за 

външ но изкуствено осветление на тери торията  на 
общ ина В елико Търново “

1 882 317,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 "П о-добре свързани вторични и третични точки в 

главната и ш ирокообхватна м реж а на път " TEN  - T 
", чрез общ и мерки в трансграничен  регион"

9 328 697,41 8 239 970,05 13 510 537,95 4 438 544,80 3 153 187,74 5 918 805,41 0,00
6 "Гриж а в дом а  в О бщ ина В елико Търново" 3 077 429,30 0,00 2 292 874,38 2 288 383,89 0,00 4 490,49 0,00
7 "Топъл обяд в О бщ ина В елико Търново" 533 665,92 0,00 388 576,50 388 576,50 0,00 0,00 33 253,40
8 "Укрепване на общ инския капацитет в О бщ ина 

В елико Търново" 512 045,00 0,00 426 137,11 247 059,41 178 914,80 162,90 3,38
9 „М одернизация на образователната  среда на ПЕГ 

„Проф . д-р Асен  Златаров", гр. В елико Търново “
4 348 091,56 0,00 538 264,57 502 457,47 35 807,10 0,00 658,62

10 „М одернизация на образователната  среда на ОУ 
„Б ачо Киро", гр. В елико Търново “ 4 453 450,64 0,00 1 391 094,50 1 357 499,84 33 594,66 11 312,00

11 LIFE 22-IP C -B G -L IFE -S IP  C LIM A-SUM P 
„С тратегически интегриран  проект за  изпъ лнение на 
ПУГМ  за преход към кл им ати чно неутрално и 
устой чи во  об щ ество“

2 154 551,31 871 516,01 52 307,01 31 149,62 0,00 21 157,39 334 692,84
12 „Е нергийно обновяване на Изложбени зали „Раф аел 

М ихайлов“ , гр. В елико Търново “ 2 216 187,55 70 821,60 14 814,30 0,00 14 814,30 0,00 0,00
13 „Р еф орм иране на Д ом  за стари хо р а  "Венета 

Б отева" гр. В елико Т ъ рново“ 7 648 154,88 0,00 211 044,10 211 044,10 0,00 1 318 586,88
14 „Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден  ф онд 

в гр. В елико Търново, ул. "Д раган Ц ончев" 11 вх. А, 
Б, В и Г“,№  B G -R R P -4.023-1303-С 01 1 419 045,69 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 „Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден  ф онд 
в гр. В елико Търново - ул. Д им итъ р Благоев №  3 “ , 
№  B G -R R P-4.023-1268-С 01 1 120 333,48 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 "У стойчиво енергийно обновяване на ж илищ ния 
сграден ф онд на С друж ение на собствениците  в гр. 
В елико Търново, ж к  Бузлуджа, ул. Д еньо Чоканов 
№ 2, вх. А, вх. Б, вх. В", №  B G -R R P-4.023-1257-С 01 1 222 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 „Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. Велико Търново, кв. Ч олаковци ул. "Бяла Бона" 
№ 10, № 12 и № 14“ , №  B G -R R P-4.023-1224-С 01 2 586 481,61 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 „Е нергийно обновяване на многоф амилна ж илищ на 
сграда в гр. В елико Търново, ул. Краков № 6 и ул. 
А лен  Мак № 5 “, B G -R R P -4.023-1229-С 01 1 771 918,71 208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 "У стойчиво енергийно обновяване на ж илищ ния 
сграден ф онд на сдруж ение на собствениците  "гр. 
В елико Търново, ул. "И ларион  Д рагостинов" 11, вх. 
А , Б, В", №  B G -R R P -4.023-1664-С 01 1 178 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. В елико Търново, ул. А лен  Мак №  3 , вх. А  и Б", № 
B G -R R P -4.023-1309-С 01 809 353,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. Велико Търново , ул. Ил. Д рагостинов  № 15, бл. 
26, вх. А , Б, В", №  B G -R R P -4.023-1220-С 01 1 057 131,12 15 255,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
град В елико Търново, ул. Ниш  №  6", №  BG -R R P- 
4 .023-0778-С 01 1 430 764,82 242,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. В елико Търново , ул. Д им итър Благоев №  13", № 
B G -R R P -4.023-1264-С 01

1 834 876,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 „Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 

В елико Търново, ул. "Д имитър Благоев" № 15“ , № 
B G -R R P -4.023-1209-С 01 1 535 135,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
В елико Търново, ул. "Бяла Бона" № 16 и № 18", № 
B G -R R P -4.023-1345-С 01 1 492 239,62 706,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 „Устойчиво енергийно обновяване на ж илищ ния 
сграден ф онд на С друж ение на собствениците  в гр. 
В елико Търново, кв. „Б узлудж а“, ул. „Б орис 
Богданов“ № 9", №  B G -R R P -4.023-1792-С 01 1 911 067,11 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 „Устойчиво енергийно обновяване на ж илищ ния 
сграден ф онд на С друж ение на собствениците  в гр. 
В елико Търново, ул. Краков № 4, вх.А, вх.Б, вх.В", № 
B G -R R P -4 .023-1204 -С01 1 093 748,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. В елико Търново, кв. Картала, ул. Васил 
П етлеш ков № 2", №  B G -R R P-4.023-1796-С 01 430 642,63 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 "Е нергийно обновяване на ж ил ищ ен  сграден ф онд в 
гр. Велико Търново, ул. Баба М ота № 3", №  BG -R R P- 
4 .023-1801-С 01

376 869,48 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30

„Р еф орм иране на Д ом  за  стари хора  "Св. Иван 
Рилски" село Балван, общ . В елико Търново

3 634 036,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31

"И зграж дане на сграда -  Център за  специализирана 
подкрепа за  лица с увреж дания  и техните  
сем ейства  и 2 бр. Р езидентна грижа за  пълнолетни 
л ица  с дем енция"

3 888 679,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32

"И новативно здравно-социални услуги в общ ина 
В елико Търново"

1 359 980,83 16 830,54 0,00 16 830,54 0,00 0,00
ОБЩО 9 4  38 7  86 1 ,3 2 9 92 0  02 6 ,49 20  81 9  79 2 ,5 6 10 70 3  96 5 ,9 3 3 56 2  81 9 ,09 6 55 3  00 7 ,5 4 2 92 9  103 ,74

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", 
Дирекция СПЗТ и Отдел СИПП


