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ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, 
финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, I
На основание т.З от Решение № 645/25.04.201 Зг. на Великотърновеки общинеки еъвет, във 
връзка с Решение № 655/26.06.2025 г. на ВТОбС, Ви предетавям отчет за текуш;ото 
изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния 
бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 
Великотърновеки обпщнеки еъвет да приеме еледното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинеките проекти, финанеирани съе средетва от ЕС и 
държавния бюджет за информация.
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ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ 
(Отчетен период 01.04.2025г. - 30.06.2025г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за 
финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна

финансова помощ (АДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ 
ПЕРИОД

1.Проект ..Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive 
network throu2h joint CBC measures”/  “По-добре свързани вторични и третични точки в 
главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в 
трансграничния регион“ (СВС)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г. 
Партньори по проекта: Община Велико Търново ЕВ/ Водещ партнъор; Община Калафат, 
Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партнъор и Сдружение „Бъдеще днес‘7 BG 
Beneficiary, Български партнъор

Дата на отчитане на АДБФП: 31.03 .2025 г.
> Отчетени дейности до 15.01.2025 г.: 4 213 029,79 евро, представляващи собствен 

принос на Община Велико Търново, по силата на подписан Анекс № 2, въз основа на взето 
Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет и Решение № 
1216/26.01.2023 г.

На 16.06.2025 през електронната мониторингова система /еМ8/ е получено съобщение, че 
Управляващият орган одобрява изпратения на 31.03.2025 г. консолидиран финален отчет по 
проекта, представящ детайлна информация за цялостното изпълнение на проекта от страна 
на всички партнъори.

Регистрирани сигнали за нередност:
> С писмо, вх. № 04-16-2/07.01.2025 г. от Националния орган /НО/ по програма 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, с което Община Велико Търново е 
информирана, че във връзка с получен Окончателен одитен доклад на НА ОСЕС, 
проведената открита процедура за избор на изпълнители с предмет: „Рехабилитация и 
реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ 
Е772 (1-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ 
до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. 
Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска 
от ново премостване на река Янтра до път Ш-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 
1+400 и км 2+810“ с изпълнител ДЗЗД „Нивел Инфраструктура“ на стойност 5 079 459,98 
лв. без ДДС, представлява обект на сигнал/потенциален субект на нередността. 
Определената финансова корекция по горепосочения договор е в размер на 5% от 
стойността на допустимите разходи, финансирани със средства от европейските структурни 
и инвестиционни фондове, като от стойността на договора следва да бъде изваден

1



собственият принос на Община Велико Търново в размер на 2%, както и недопустимите 
разходи по договора.
В рамките на установения двуседмичен срок от получаване на уведомлението, съгласно чл. 
73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, с писмо, изх. № 04-16-2#1/21.01.2025 г. Община Велико Търново 
депозира своето възражение пред НО на ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България 2014-2020 г.
С писмо, вх. № 04-16-19/17.03.2025 г. от Националния орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕЕ 
V-A Румъния -  България 2014-2020 г. е получено Решение за установяване на нередност, по 
силата на което се налага финансова корекция в размер на 5% от стойността на всички 
допустими разходи. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд -  Велико 
Търново в рамките на 14-дневен срок от получаването му.
Въз основа на депозирана в рамките на законоустановения срок от Община Велико 
Търново жалба, с изх. № 0414-05-1/31.03.2025 г. в Административен съд -  Велико Търново 
е образувано административно дело № 296/2025 г. Към датата на съставяне на настоящия 
отчет предстои насрочване на заседание на правораздавателния орган.

2. Проект „ Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” за 
изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския 
капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.06.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 512 045,00 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 
2020 на 05.05.2025 г. е подадено Междинно искане за плащане на стойност 212 612,01 лв. 
На 09.06.2025 г. Междинното искане за плащане е верифицирано на Община Велико 
Търново.
Чрез системата ИСУН 2020 на 30.06.2025 г. е подадено Окончателно искане за плащане по 
проекта на стойност 153 514,09 лв. Предстои верификация на окончателното искане за 
плащане.

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: „Изготвяне на проучвания за социалните услуги “

В резултат от извършено анкетно проучване за удовлетвореността на потребителите от 
ползването на социални услуги през 2024 г, както и за получаване на обратна връзка от 
техните близки, през месец април 2025 г. е изготвен Аналитичен доклад, като информацията 
е включена в Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се 
предоставят за територията на общината по чл. 113, ал. 2 от ЗСУ за 2024 г.

През месец април 2025 г. е продължено извършването на проучване за нагласите и 
потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 
Община Велико Търново. Общо попълнените анкетни карти по време на извършване на 
проучването е 737 броя. Получената обратна връзка от гражданите на Община Велико 
Търново е обобщена в изготвен през месец май 2025 г. Доклад с резултати от проведено 
анкетно проучване за нагласите и потребностите от социални и интегрирани здравно- 
социални услуги на територията на община Велико Търново.
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Изпълнение на дейност: „Оказана подкрепа на Община Велико Търново за планиране и 
анализиране на предоставянето на соииални и интегрирани здравно-соииални услуги, 
включително за разработване на програми за развитие на качеството на соииалните 
услуги “

В резултат от извършен в предходния отчетен период мониторинг на качеството и 
ефективността на социалните услуги, през месец април 2025 г. е изготвен Обобщен доклад 
от извършен мониторинг на качеството и ефективността на социалните услуги, 
предоставяни на територията на Община Велико Търново.

Изпълнение на дейност: „Провеждане на разяснително - информаиионни кампании“

През отчетния период са изработени и разпространени информационни материали за 
предоставянето на социални услуги. Механизма Лична помощ и възможностите за 
изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. Изработен и разпространен е 
Каталог на социалните услуги в Община Велико Търново. Печатното издание е с размери 
22x22 см, 84 страници, с твърди корици и тираж от 100 бр.
Изработени и разпространени са дипляни за всички социални услуги, предоставяни на 
територията на общината, включително и за Механизъм лична помощ и възможностите, 
предоставяни по Национална програма за достъпна среда и лична мобилност. Дипляните са 
26 вида, изработени във формат А4, с тираж по 100 броя от вид (общо 2600 бр.).

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ 
ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001- 
1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

Дата на сключване на АДБФП -  13.05.2024 г.
Дата на приключване на АДБФП -31.12.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 551 686,32 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:
В рамките на отчетния период са проведени 12 събития на ОИЦ -  Велико Търново, както 
следва:

> На 28.04.2025 г. екипът на Областен информационен център - Велико Търново 
участва в информационен ден на конкурса за партнъорски инициативи по проект 
„Партнъорство между организациите на гражданското общество за въздействие върху 
правата и ценностите“ (ПАКТ), Фондация „Институт Отворено общество -  София“, 
съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Европейската служба за 
граждански действия (ЕСAS), който се проведе в хотел „Премиер“, гр. Велико Търново;

> На 30.04.2025 г. екипът Областен информационен център - Велико Търново взе 
участие в онлайн информационен ден по Програма “Култура” на Община Велико Търново;

> На 09.05.2025 г. Областен информационен център - Велико Търново организира и 
проведе в конферентната зала на центъра специализирано обучение на тема „Разработване
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на европейски проекти“, на което присъстваха студени от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
последвано от публикация на събитието в Eufunds;

> На 12.05.2025 г. ОИЦ -  Велико Търново проведе среща с учениците от 
Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, като част от националната 
кампания „Детективи на европейски проекти“ 2024-2025 г.;

> На 20.05.2025 г. в качеството си на част от Звеното за медиация и публични 
консултации, екипът на Областен информационен център- Велико Търново участва в 
работна среща с представители на Сдружение “Амалипе” във връзка с отварянето на 
втората покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции;

> На 30.05.2025 г. екипът на Областен информационен център- Велико Търново 
участва в работна среща на Звеното за медиация и Звеното за публични консултации от 
Северен централен район, проведена в офиса на ОИЦ -  Русе;

> На 03.06.2025 г. екипът на ОИЦ -  Велико Търново участва в онлайн семинар 
организиран от Световната банка на тема “Допустими мерки за подкрепа на уязвими групи 
в рамките на втората покана за кандидатстване с КИТИ и успешни примери за интегрирани 
подходи”;

> На 04.06.2025 г. екипът на ОИЦ -  Велико Търново участва в начална 
пресконференция във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Модернизация на 
образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. 
Велико Търново”

> На 04.06.2025 г. екипът на ОИЦ -  Велико Търново, в качеството си на Звено за 
медиация проведе среща с представители на Община Горна Оряховица за 
обсъждане на процедура BG16FFPR003-2.003 - Концепции за интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ) -  2 и насърчаване на партнъорството;

> На 11.06.2025 г. представител на ОИЦ -  Велико Търново взе участие в среща, 
организирана от Българската търговско-промишлена палата, посветена на представяне на 
предстоящи за отваряне за кандидатстване процедури по Програма „Конкурентоспособност 
и иновации в предприятията“ и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация 
за интелигентна трансформация”;

^  На 19.06.2025 г. екипът на ОИЦ -  Велико Търново взе участие в информационен 
ден организиран от Швейцарско-Българската програма за сътрудничество, във връзка с 
представяне на Процедура за подбор на проекти „Гражданско овластяване и ангажираност“;

> На 30.06.2025 г. екипът на ОИЦ -  Велико Търново взе участие в информационен 
ден, част от разяснителна кампания за кандидатстване по процедура за предоставяне на 
средства на крайни получатели чрез подбор на проекти за култура BG-RRP-11.021 Схема за 
безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и 
BG-RRP-11.022 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за 
култура за малки общини“, организиран от Областта администрация -  Велико Търново, 
съвместно с Национален фонд „Култура“.
Областен информационен център (ОИЦ) -  В. Търново редовно публикува на своята 
фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните 
програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на 
проекти по други национални и европейски програми -  6 броя.
За отчетния период са популяризирани 32 инициативи, събития и проекти, реализирани на 
територията на област Велико Търново. Издадени са 13 бр. седмични информационни 
бюлетина.
Екипът на ОИЦ -  Велико Търново е взел участие в общо 12 бр. събития в рамките на 
отчетния период.
Консултирани посетители в офиса на ОИЦ -  Велико Търново за отчетния период -  65
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души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон -18 бр.

2. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух“. Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 
№ LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз. Изпълнителна 
агенция за малки и средни предприятия 
Партньори по проекта:
Столична община -  Координиращ бенефициент 
Община Бургас -  Асоцииран бенефициент 
Община Велико Търново -  Асоцииран бенефициент 
Община Монтана -  Асоцииран бенефициент 
Община Русе -  Асоцииран бенефициент 
Община Стара Загора -  Асоцииран бенефициент 
Клуб „Икономика 2000“ -  Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.
Крайна дата на изпълнение: 02.10.2025г.
Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партнъори, в това число за 
Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по 
програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетния период:
Община Велико Търново като Асоцииран партнъор няма забавяне в изпълнението на 
разписаните дейности по проекта като всички дейности са приключени успешно в 
указаните срокове.

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми 
на битово отопление

В резултат на публикуваните покани за кандидатстване по Пилотните фази и Основната 
фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на 
Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в 
периода от началото на проекта са монтирани допустимите уреди за термопомпи въздух- 
въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ по подадени заявления и видове, както 
следва:

Доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в 
експлоатация от ,, Темпекс “ ЕООД, гу. Пловдив по видове:

> Климатик 9 000 BTU - 22 броя
> Климатик 12 000 BTU - 93 броя
> Климатик 15 000 BTU - 4 броя
> Климатик 18 000 BTU - 2 броя

Общо монтирани 121 броя климатици;
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Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико 
Търново по обособена позиция 1 „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ от 
„НЕС-нови енергийни системи" ООД, гр. Шумен по видове:

'р- Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 6 броя
> Топловъздушна камина на пелети 6 kW -  2 броя
> Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 5 броя
> Топловъздушна камина на пелети 12 kW -  14 броя
> Камина на пелети с водна риза 12 kW -  15 броя
> Камина на пелети с водна риза 18 kW -28 броя
> Камина на пелети с водна риза 25 kW -  22 броя
> Пелетен котел 25 kW -  17 броя
> Пелетен котел 33 kW -  11 броя

Общо монтирани 120 броя пелетни камини и пелетни котли;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и 
радиатори за домакинства от „Еър лукс системи “ ЕООД, гр. София по видове:

Р Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw -  3 броя 
^  Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw -  79 броя 
^  Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 Kw -  5 броя
> Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 Kw -  1 брой
^  Подовостоящ газов кондензен уред/котел с вграден бойлер 35 Kw -  1 брой 

Общо монтирани 89 броя устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за 
домакинства;

Изпълнение на дейност D1. Оиенка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични 
измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време 
показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и 
оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на 
замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално 
разработения сайт на проекта на следния адрес: https://lifeipcleanair.eu/
Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за 
кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината 
на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-
blgarskite-obshini-rabotvat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/

3. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на 
Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C02 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.
Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 03.01.2023г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 30.09.2025 г.
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Стойност на проекта по бюджет: 527 345,76 лв.
Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица
Сключен анекс към датата на отчитане: На 30.06.2025 г. е сключено Допълнително 
споразумение между Община Велико Търново и Управляващия орган на Програма за храни 
и основно материално подпомагане 2021-2027 за актуализация на бюджета на проекта от 
533 665,92 лв. на 527 345,76 лв. с оглед реализирани икономии за месеците януари и 
февруари 2023 г., когато е стартирал проекта и капацитета на услугата за този период е бил 
частично незапълнен.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 
2020 на 28.04.2025г. е подадено Междинно искане за плащане с период на отчитане 
01.01.2025 г. - 31.03.2025 г. Към настоящия момент искането за плащане е в процес на 
проверка от УО на ПХОМП 2021-2027.

Статус към отчетния период:
Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла 
храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си 
осигуряват такава

За периода от 01.04.2025 г. до 30.06.2025 г., са подадени нови 15 броя заявления- 
декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. След осъществена 
проверка за допустима принадлежност към целевите групи, извършена от Дирекция 
„Социално подпомагане“ -  гр. Велико Търново, са одобрени 14 от подадените заявление. За 
1 кандидат, проверката все още не е завършила.

От одобрените 14 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.04.2025 г. 
-  30.06.2025 г. като потребители по проекта са включени 3 лица, както следва:

-  2 лица са включени като потребители на услугата;
-  1 лице е включено като потребител, с договор за предоставяне на услугата, който е с 

временен характер, по заместване на временно преустановен титуляр.
Капацитетът на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е 
запълнен.
За периода от 01.04.2025 г. до 30.06.2025 г., храна са получавали лица от 12 населени места 
на територията на Община Велико Търново, както следва:

^  гр. Велико Търново -  163 лица;
> гр. Дебелец -  12 лица;
> с. Ресен -  5 лица;
> с. Леденик -  3 лица;
> гр. Килифарево -  9 лица;
> с. Присово -  2 лица;
> с. Церова кория -  3 лица;
^  с. Шемшево -  4 лица;
> с. Самоводене -  1 лице ;
> с. Миндя -  2 лица;
> с. Къпиново -  2 лица;
^  с. Велчево -  1 лице.

Общо: 207 лица /с натрупване/.

Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:
-  лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и 

самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези 
доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си -  139 лица;
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-  лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 
1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е 
установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа -  47 лица;

-  лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни 
ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни 
лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ 
кандидат за асистент по механизма лична помощ- 15 лица;

-  скитащи и бездомни лица -  5 лица;
-  извънредни обстоятелства -  1 лице.

От началото на проекта до 30.06.2025 г., са подадени общо 441 заявления-декларации от 
кандидати за крайни бенефициенти.
Към 30.06.2025 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите 
лица за ползване на услугата са общо 34.

4. Проект „Модернизания на образователната среда на ПЕГ „ПуоФ. д-р Асен 
Златауов", гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 1 „Образование и умения". Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - 
„Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:
Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е предоставена информация, както следва:

> На 03.04.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и 
май 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

> На 03.04.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.01.2025г. -  
31.03.2025г., като същият е одобрен на 30.05.2025г. с писмо на Структурата за наблюдение 
и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

> На 30.04.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците май и 
юни 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

> На 02.06.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците юни и 
юли 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана 
езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

Изпълнение на Договор от 02.12.2024г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Модерно 
образование“, гу. София с предмет „Модернизания на образователната среда на
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Пуофилиуана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново” за 
извършване на СМР

Дейностите по СМР се изпълняват съгласно техническото предложение на Изпълнителя, 
като през отчетния период са изпълнени следните СМР по част: Архитектура- направа на 
подово покритие с противохлъзгав гранитогрес, направа на вътрешни первази от 
гранитогрес, топлоизолация по фасадни стени на помещения, полагане на мрежа от 
стъклофибър за армиране на вътрешна мазилка на циментова основа, направа на гладка 
шпакловка на циментова основа в помещения с демонтиран паркет, саморазливна настилка, 
окачен таван растер от минераловатни плочи, доставка и монтаж на външни прозорци от 
петкамерна PVC дограма, троен стъклопакет със стъкло на южни, източни, западни фасади 
и северни фасади, изкърпване на каменна облицовка по цокъл при смяна на дограма; по 
част: ВиК -водопровод, доставка и монтаж полипропилени тръби за студена и топла вода, 
канал - доставка и монтаж PVC тръби; по част: Ел - демонтаж стари осветителни тела и 
захранващи кабели, доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 със захранващ кабел СВТ, 
доставка на проводник за силова инсталация.

Изпълнение на договоу от 22.11.2024г. между Община Велико Тъуново и „Минеува-КЛ“ 
ЕООД, гу. Велико Тъуново с пуедмет ,, Упуажняване на Стуоителен надзоу на обекти на 
Община Велико Тъуново. по обособени позииии: ОП № 2 Упуажняване на Стуоителен 
надзоу и Инвеститоуски контуол на обект „Модеунизаиия на обуазователна среда на 
Пуофилиуана езикова гимназия „ПуоФ. д-у Асен Златауов гуад Велико Тъуново “

В изпълнение на дейностите по строителен надзор и инвеститорски контрол, регулярно 
представители на изпълнителя посещават обекта на място, следят за качеството и степента 
на изпълнение на СМР, качеството на влаганите материали и съблюдават спазването на 
нормативната уредба.

Изпълнение на договоу от 02.12.2024г. между Община Велико Тъуново и „Астеди“ ЕООД, 
гу. Велико Тъуново с пуедмет ,, Упуажняване на автоуски надзоу пуи извършване на СМР 
на обект „Модеунизаиия на образователна среда на Профилирана езикова гимназия 
„Пуоф. д-у Асен Златауов “

В изпълнение на дейностите по авторски надзор, периодично представители на 
изпълнителя посещават обекта на място, следят за качеството и степента на изпълнение на 
СМР в съответствие с изготвения Работен проект, при необходимост дават становища и 
указания на изпълнителя на СМР.

Изпълнение на меуки за инфоумаиия, комуникаиия и публичност по предложение за 
изпълнение на инвестииия „Модеунизаиия на обуазователна среда на Пуофилиуана 
езикова гимназия „Пуоф. д-у Асен Златауов“. гу. Велико Тъуново”. Договоу за 
финансиране на инвестииия по Наиионалния план за възстановяване и устойчивост № BG- 
RRP-1.007-0113-С01

На 04.06.2025г. от 11:00 часа в Регионален пресклуб на БТА -Велико Търново е проведена 
начална пресконференция по проект „Модернизация на образователна среда на 
Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново”. За 
реализирането й са изготвени: анонсиращо прессъобщение публикувано на интернет 
страницата на Община Велико Търново и Областен информационен център -Велико 
Търново и др.; Покана за провеждане на началната пресконференция изпратена до медии, 
официални лица и граждани за участие и публикувана на интернет страницата на Община 
Велико Търново; презентация; присъствен списък; последващо прессъобщение за 
резултатите от проведената пресконференция.
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5. Проект „Модернизания на образователната среда на ОУ „Бачо Киуо", гр. Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 1 „Образование и умения", Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - 
„Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 01.04.2025 г. през 
системата на Механизма в ИСУН 2020 е подаден Дневен финансов отчет (ДФО) с искане 
за плащане в размер на 290 466,39 лв. На 04.04.2025 г. искането за плащане и дневният 
финансов отчет са приети от Структурата за наблюдение и докладване и искането е 
верифицирано на община Велико Търново.

Статус към отчетения период:
Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е представена информация, както следва:

> На 03.04.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и 
май 2025г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо 
Киро", гр. Велико Търново“;

> На 04.04.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за отчитане на периода 
01.03.2025г. - 30.04.2025г., като същия е одобрен на 16.06.2025 г.;

> На 05.05.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците май и 
юни 2025 г. и е попълнена изискуемата информация, относно постигнатия напредък в 
изпълнение на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда 
на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“;

> На 03.06.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците юни и 
юли 2025г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на 
ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо 
Киро", гр. Велико Търново“;

Изпълнение на договор с предмет: СМР за обект „Модернизания. внедряване на 
енеугоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище 
„Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ с изпълнител „Строителна компания В Т“ ООД, гр. 
Велико Търново

Със Заявление № 0804-00-25/31.03.2025 г. на Община Велико Търново на основание, 
възникнали обстоятелства по време на строително-монтажните работи на обект: ОУ „Бачо 
Киро“ -  гр. Велико Търново, е инициирана процедура по изменение на одобрения 
инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 2, т. 5 и т. 7, както и чл. 154, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ). Със Заповед № РД 25-18/09.04.2025 г. на Главния 
архитект на Община Велико Търново, влязла в сила на 29.04.2025г. се допълва 
Разрешението за строеж № 23/ 01.02.2023 г., в обхвата на допустимите изменения по ЗУТ,
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осъществени по части: Архитектурна, Конструктивна и Електрическа (фаза „технически 
проект“) с Комплексен доклад за оценка на съответствието № 46/ 26.03.2025 г. от 
„МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново.

На 25.03.2025г. на основание, необходимостта от допълнително проектиране и изменение 
на одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 2, т. 5 и т. 7, както и чл. 154, ал. 
5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е подписан Акт образец 10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството, с който строително-монтажните 
работи са временно преустановени.
На 30.04.2025г. е подписан Акт образец 11 протокол за установяване състоянието на 
строежа при подновяване на строителството на спрени и замразени обекти по общия ред и 
съгласно чл. 7, ал. 3, т. 10 от ЗУТ, с който се възобновяват строително-монтажните работи 
на обект „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на 
съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“.

Изпълнените строително-монтажни работи обхващат: фасадна топлоизолационна система, 
включваща изолационен слой, армировъчен слой, декоративна мазилка и/или фасадна 
облицовка, изпълнена върху външните стени на сградата, а именно: топлоизолационен 
слой: EPS (експандиран полистирен) с дебелина 15 см и топлопроводност X < 0,035 W/(m 
К), с клас по реакция на огън Е; фасадна мазилка: с клас по реакция на огън А2; фасадна 
облицовка; декоративен клинкер, имитиращ тухлена зидария; каменна облицовка в 
определени зони, обозначени в графичната част на проекта; цветово решение, съгласувано 
между проектанта, възложителя и строителя.
В частта на ремонта и реконструкцията на съществуваща учебна база /корпус А/, са 
изпълнени дейности по частична подмяна на вътрешната дограма, съгласно спецификация, 
на основание доклада за енергийна ефективност и част „Енергийна ефективност“ на 
проекта, като металната дограма, която не отговаря на изискванията за евакуация е 
подменена с нови ЕШ1Д врати с остъкление и антипаник брави.
За подобряване на съществуваща отоплителна инсталация са изпълнени дейности по 
поставяне на терморегулиращи вентили на всяко отоплително тяло за регулиране на 
температурата в отопляваното пространство, както и изграждане на BMS система за 
управление на сградната инсталация, съгласно Доклада от извършено обследване за 
енергийна ефективност на сградата. Обличането на сградата с допълнителен 
топлоизолационен слой, технологично повишава нейната въздушна плътност, а 
влагопреминаването се ограничава, което създава предпоставки за повишена влажност на 
въздуха и влошен микроклимат в учебните помещения. С оглед осигуряване на 
здравословна вътрешна среда и енергийна ефективност, е изпълнена цялостна система за 
механична вентилация с рекуперация на топлината, която надгражда стандартните 
препоръки за проветрение чрез естествена вентилация/ отваряне на прозорци. Изпълнени са 
общо 6 вентилационни инсталации, разпределени по следния начин: по една общообменна 
инсталация за всеки етаж и една инсталация за актовата зала.

Изпълнение на договор с предмет: ,, Упражняване на Строителен надзор на обекти на 
Община Велико Търново, по обособени позииии: ОП № 1 „Модеунизаиия. внедуяване на 
енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище 
„Бачо Киро “ -  гу. Велико Търново “ с изпълнител "МАЖОР 7" ЕООД, гу. Велико Търново

Упражняването на строителен надзор и инвестиционен контрол на обект „Модернизация, 
внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на 
Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ се изпълнява, съгласно зададения 
график от избрания изпълнител "МАЖОР 7" ЕООД. 1То реда на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, 
изпълнителят упражняващ строителен надзор, гарантира законосъобразното изпълнение на 
строително-монтажните работи, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и
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влаганите строителни продукти с проектната документация, съгласува направената 
промяната на инвестиционния проект по чл. 154 от ЗУТ и установява състоянието на 
строежа при изготвяне на Акт образец 10 и Акт образец 11.

Изпълнение на договор с предмет ,, Упражняване на Авторски надзор (АН) при извършване 
на СМР на обект: „Модеунизаиия. внедряване на енеугоспестяващи мерки и разширение на 
съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ -  гр. Велико Търново“ с 
изпълнител "С-АРХ-БИЛДИНГ" ЕООД,

Дейността по договора се изпълнява по зададения график от изпълнителя "С-АРХ- 
БИЛДИНГ" ЕООД, съгласно чл.162 от ЗУТ, посредством екип, извършващ авторски надзор 
по съответните части на проекта, според Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
подзаконовите му нормативни актове. С цел осигуряване на успешно изпълнение на 
проекта, и необходимост от проектиране по реда на чл. 154 от ЗУТ, както и подписване на 
актове и протоколи (Приложение 10 и Приложение 11), изпълнителят е изготвил и 
представил необходимата документация за съгласуване и одобрение от страна на 
компетентните органи. Изпълнителят съблюдава процесите при извършване на строително- 
монтажните работи, гарантира спазване параметрите на техническите проекти и техните 
изменения, възникнали при обстоятелства по реализиране на доброто изпълнение на 
проекта. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект.

Изпълнение на дейност „Инфоумаиия, комуникаиия и публичност“ на обект: 
„Модернизаиия, внедряване на енергоспестяващи мерки и разщирение на съществуваща 
учебна база на Основно училище „Бачо Киро “ -  гу. Велико Търново “

На 27.06.2025 г. е проведена начална пресконференция по проект "Модернизация, 
внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на 
Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново". За реализирането й са изготвени: 
Покана за провеждане на началната пресконференция изпратена до медии, официални лица 
и граждани за участие и публикувана на интернет страницата на Община Велико Търново; 
презентация; присъствен списък и др. На интернет-страницата на Община Велико Търново 
е представено кратко описание във връзка с напредъка и дейностите по Договор BG-RRP- 
1.007-0115 "Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на 
съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново". 
Информацията е налична на интернет-страницата на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/novini/s-modernizatsivata-osnovno-uchilishte-bacho-kiro-shte- 
namali-s-62-razhodite-si-za-energiya .

б.Пуоект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран 
проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво 
общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз 
Партньори по проекта:
Столична община -  Координиращ бенефициент 
Община Бургас -  Асоцииран бенефициент 
Община Велико Търново -  Асоцииран бенефициент 
Община Монтана -  Асоцииран бенефициент 
Община Русе -  Асоцииран бенефициент 
Община Стара Загора -  Асоцииран бенефициент 
Клуб „Икономика 2000“ -  Асоцииран бенефициент
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Национално сдружение на общините в Република България -  Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.
Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.
Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.
Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за 
Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по 
програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетения период:

Изпълнение на проектни дейности от Първи подготвителен етап
Изпълнение на дейности от Работен пакет (РП) 3 - Изграждане капаиитета на 
бенефиииента

В периода 03.06.2025г. -  05.06.2025г. представители на екипа за управление и изпълнение 
при Община Велико Търново по проект LIFE22-IPC-BG-LrFE-SIP CLIMA-SUMP взеха 
участие в обучителен семинар на тема: „Зелени обществени поръчки и Социален фонд за 
климата“, проведен в гр. Русе.
Ц,елта на обучителния семинар е повишаване на административния капацитет и 
осведомеността по ключови теми, свързани с възможностите за възлагане на зелени 
обществени поръчки и Социален климатичен фонд. Зелените обществени поръчки и 
Социалният фонд за климата са важни инструменти за реализиране на устойчиви политики 
в транспорта, енергията и сградния фонд в управлението на община Велико Търново.

Изпълнение на дейности от Работен пакет (РП) 6, Задача 6.3. -  Изготвяне на вътрешни 
Правила за подпомагане на практическата уеализаиия в съответната община на 
възможностите за привличане на допълнителни финансови средства и/или инвестииии 
чрез нови подходи, в допълнение към безвъзмездната финансова помощ, получавана от 
различни програми за реализаиия на проекти/дейности в общините за спестяване на 
енергия и ВЕИ водещи до намаляване на емисиите на парникови газове

В изпълнение на Задача 6.3 „Разработване на правила за състава и дейността на постоянно 
действащо звено за координация на дейностите на община Велико Търново за привличане 
на финансови средства и инвестиции за проекти за спестяване на енергия и за енергия от 
възобновяеми източници, в допълнение към безвъзмездна финансова помощ“ в рамките на 
изпълнение на Работен пакет 6 „Иновативни подходи за привличане на финансови ресурси 
за проекти в областта на климата“ при Община Велико Търново са изготвени „Правила за 
състава и дейността на постоянно действащо звено за координация на дейностите на 
община Велико Търново за привличане на финансови средства и инвестиции за проекти за 
спестяване на енергия и за енергия от възобновяеми източници, в допълнение към 
безвъзмездна финансова помощ“, които са одобрени със Заповед № РД 22-1261/18.06.2025г. 
на Кмета на общината.

Изпълнение на дейности от Работен пакет 4 „Прилагане на общински планове за 
устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на 
климатичните промени общество “

В изпълнение на дейността е разработен „Комуникационен план за местните 
заинтересовани страни в Община Велико Търново“. Комуникационният план включва
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конкретни мерки, насочени към широката общественост -  населението като цяло и 
специфични групи от населението, като например ученици/студенти, младежки 
организации и НПО, спортни клубове и организации, както и бизнеса. В Комуникационния 
план са идентифицирани мерки в съответствие със спецификите и очаквания принос на 
всяка целевата група за изпълнение на ПУГМ, като са взети предвид резултатите от 
проведеното по проекта първо социологическо проучване на населението във всяка от 
шестте общини, включително и в Община Велико Търново, за проучване на нагласите на 
населението, свързани с устойчивата градска мобилност. Комуникационният план е 
документ със срок на изпълнение до края на проекта .

Избор на изпълнител по пуоиедууа с пуедмет „Инженеуинг-пуоектиуане и изграждане на 
велосипедна мрежа и съпътстваща инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични 
зарядни станиии в кв.Бузлуджа. град Велико Търново “

С Решение № F708188/26.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет 
„Инженеринг-проектиране и изграждане на велосипедна мрежа и съпътстваща 
инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични зарядни станции в кв.Бузлуджа, град 
Велико Търново“. Поръчката е с уникален № 00073-2025-0049 и е публикувана на 
официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/todav/503664 . Прогнозната 
стойност на поръчката е 496 291,87 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 
05.08.2025Г.
В обхвата на поръчката е включено изпълнение на следните дейности:
Дейност 1. Разработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и 
осъществяване на авторски надзор;
Дейност 2. Изпълнение на СМР на основание разработения и одобрен технически 
инвестиционен проект, при спазването на изискванията на всички действащи към 
настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи 
изпълнението на обекти и работи от такъв характер;
Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на оборудване. Дейността включва доставката на 
следното оборудване:

^  Доставка, монтаж и пуск на велостоянки -  минимум 2 бр.
^  Доставка, монтаж и пуск на фотоволтаични зарядни станци -  минимум 2 бр.

7. Проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по- 
чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Дата на сключване ДБФП: 22.04.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 22.04.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 25 726 909,32 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 18.06.2025г. чрез 
системата ИСУН 2020 е подадено Междинно искане за плащане на стойност 186 586,64 лв. 
сДДС.

Статус към отчетения период:
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Изпълнение на дейност ,, Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители 
на иелевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенииалните 
крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, 
посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на 
договори между общината бенефиииент и гражданите, крайни получатели на помощ, за 
подмяна на топлоуреди на твърдо гоуиво с екологични алтеунативи, в рамките на проект 
„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на 
твърдо гоуиво с екологични алтеунативи “

'р- Приемът на документи за подмяна на старите печки на дърва и въглища на 
домакинствата с нови екологични алтернативни уреди по проекта продължи до 20.06.2025 
г. по график, публикуван на официалната страница на община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/proekti/novini-proekt-za-po-chist-vazduh

> От 30.04.2025 г. стартираха огледите на техническите екипи по домовете на хората, 
подали заявления за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища единствено с 
нови климатици. На следващ етап ще се извършат и техническите огледи за подмяната и с 
други екологични уреди -  термопомпи и уреди на пелети. Целта на проекта е трайно 
подобряване качеството на атмосферния въздух в община Велико Търново чрез намаляване 
на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, което е един от основните 
източници на замърсяване на въздуха.

Изпълнение на дейност „Провеждане на комуникаиионни кампании за населението на 
община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, 
чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи “

С Възлагателно писмо №53-5555-1/27.02.2025г. на изпълнителя „Солар 8“ ЕООД, гр. София 
е възложено стартиране на изпълнението на всички дейности по сключения с дружеството 
договор. В съответствие с техническото предложение и с комуникационния план като 
провежданите информационни дейности, следва да са в пълен синхрон с останалите 
дейности по проекта, като ги предшества с цел своевременно достигане на 
информационната кампания до целевите групи от населението. В изпълнение на 
гореизложеното:

^  Проведени са 42 броя информационни събития с гражданите за подмяната на 
старите печки на дърва и въглища с нови екологични алтернативни уреди по проект: „За по- 
чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо 
гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За 
по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. 
Проведени са информационни дни и пресконференции, на които експерти запознаваха 
гражданите и медиите с ползите от участието в проекта, като бяха използвани два мобилни 
информационни пункта, които по график се движиха в различни квартали на града и в 
населените места на община Велико Търново. На информационните срещи експерти 
запознаваха гражданите със заявленията, свързани с подмяната на старите печки на твърдо 
гориво с новите екологични уреди и отговаряха на практически въпроси на гражданите.

^  За по-добро информиране на гражданите и популяризиране дейностите по проект 
„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на 
твърдо гориво с екологични алтернативи“ е създадена и се поддържа фейсбук страница на 
проекта : https://www.facebook.com/proFile.php?id=61574501214097# .

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по проиедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка.
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монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по- 
чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо 
гориво с екологични алтернативи“ финансиран по проиедура № BG16FFPR002-5.001 ..За 
по-чист въздух! “ по приоритет 5 ..Въздух “ на Програма ,, Околна среда “ 2021-2027 г. ”. по 
обособени позииии:
Обособена позииия № 1 ..Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса “
Обособена позииия № 2 .. Стоманени панелни радиатори “

С Решение №F613320/28.11.2024r. на Кмета на Община Велико Търново е обявена 
обществена поръчка с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово 
отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на ВЕрограма „Околна среда“ 2021-2027 г.”, по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса. 
Обособена позиция № 2 Стоманени панелни радиатори“. Информацията е налична на 
официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: 
https://app.eop.bg/todav/444746 . Крайният срок за подаване на оферти бе 17.01.2025г.

За Обособена позииия № 1 ..Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна 
биомаса “ са постъпили 8 броя_оферти. Със Заповед № РД 22- 106/20.01.2025г. е назначена 
Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 
1/20.01.2025г., № 2/18.02.2025г., № 3/26.02.2025г., № 4/11.04.2024г., № 5/16.04.2025г. и 
Доклад от 29.04.2025г. Комисията, разгледа постъпилите технически и ценови предложения 
и класира на първо място за ОП 1 офертата на „Пелетни камини и котли“ ЕООД, гр. Враца. 
С Решение № D43924371 от 29.04.2025г. на Кмета на общината е избран изпълнител за ОП 
1 - „Пелетни камини и котли“ ЕООД, гр. Враца.

На 22.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пелетни камини и 
котли“ ЕООД, гр. Враца с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане 
в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово 
отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Обособена позиция № 1 
„Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса“ на стойност 
998 556,25 лв. без ДДС или 1 067 467,75 лв. с ДДС.

Обособена позииия № 2 ..Стоманени панелни радиатори“ са постъпили 8 броя_оферти. 
Със Заповед № РД 22- 106/20.01.2025г. е назначена Комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите оферти. С Протоколи № 1/20.01.2025г., № 2/18.02.2025г., № 3/26.02.2025г., № 
4/11.04.2024г., № 5/16.04.2025г. и Доклад от 29.04.2025г. Комисията, разгледа постъпилите 
технически и ценови предложения и предлага на Кмета на Община Велико Търново 
прекратяване на ОП 2 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: „всички оферти 
или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 
начин и срок, или са неподходящи“.

Избор на изпълнител по проиедура с предмет: ..Рамково споразумение за доставка, 
монтаж, въвеждане в експлоатаиия и гараниионно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект ..За по-
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чист въздух в община Велико Търново, чуез подмяна на отоплителните ууеди на твъудо 
гоуиво с екологични алтеунативи“ финансиуан по пуоиедууа № BG16FFPR002-5.001 „За 
по-чист въздух!“ по пуиоуитет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 
Стоманени панелни радиатори “

С Решение №F709180/25.06.2025r. на Кмета на Община Велико Търново е обявена 
процедура Договаряне без предварително обявление с предмет: „Рамково споразумение за 
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист 
въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с 
екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист 
въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на ВЕрограма „Околна среда“ 2021-2027 г ”: Стоманени 
панелни радиатори“. Изпратена е покана с изх. № 53-3027-1/25.06.2025г. до „Еър Лукс 
Системи“ ЕООД, гр. София. Уникален номер на поръчката № 00073-2025-0044. 
Публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/todav/504455 . 
Прогнозна стойност 414 533,33 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти 14.07.2025г.

Сключени договори:

1. На 24.01.2024г. е сключен договор с предмет: „Демонтаж и предоставяне за 
рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо 
гориво -  дърва и/или въглища в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” с изпълнител „ДАМИ 87“ 
ООД, с. Самоводене, на стойност 419 136,00 лв. с ДДС.

2. На 08.02.2024г. е сключен договор с предмет: „Видимост, прозрачност и 
комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Алфа Пи 
Проджект“ ООД, гр. София, на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.

3. На 20.05.2024г. е сключен договор с предмет : „Техническа подкрепа за набиране на 
заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага 
съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и 
предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от 
технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и 
гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с 
екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико 
Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ с изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 с 
ДДС.

4. На 04.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Избор на екип за цялостно 
управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител ДЗЗД 
„Ерийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

5. На 14.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Провеждане на комуникационни 
кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист 
въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с 
екологични алтернативи“ с изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 400,00 
лв. с ДДС.

6. На 13.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Изработка и доставка на рекламно- 
информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за 
населението на община велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община 
Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични
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алтернативи“ с изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София, на стойност 66 636,00 лв. с
ДДС.

7. На 19.03.2025г. е сключен договор с предмет : „Рамково споразумение за доставка, 
монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни 
отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист 
въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с 
екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист 
въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на РЕрограма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по OIT 1 
„Отоплителни устройства на електричество“ с изпълнител ДЗЗД “Мега Би Джи Ар“, гр. 
София на стойност 17 460 795,83 лв. без ДДС или 20 952 954,99 лв. с ДДС.

8. На 22.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пелетни 
камини и котли“ ЕООД, гр. Враца с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди 
за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община 
Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични 
алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по 
приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Обособена позиция № 1 
„Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса“ на стойност 
998 556,25 лв. без ДДС или 1 067 467,75 лв. с ДДС.

8. Проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Механизъм за възстановяване и устойчивост. Процедура чрез 
подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИЛ) с per. № BG-RRP-4.020 
“Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен ограден фонд за 
административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и 
устойчивост.

Дата на сключване на Договора за финансиране: 13.03 .2024 г.
Дата на приключване на Договора за финансиране: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 216 187, 55 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 30.05.2025г. чрез 
системата ИСУН 2020 е подаден Дневен финансов отчет на стойност 572 837,87 лв. с ДДС. 
Отчетът е одобрен на 03.06.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.

Статус към отчетения период:
> На 03.04.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г. и попълнена 
изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за 
инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени 
зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;

> На 03.04.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.01.2025г. -  
31.03.2025г., като същият е одобрен на 10.04.2025г. от Структурата за наблюдение и 
докладване -Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците май и юни 2025 г. и попълнена 
изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за 
инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени 
зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;
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> На 02.06.2025г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците юни и юли 2025 г. и попълнена 
изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за 
инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени 
зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект ..Модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико 
Търново“

С решение № F615005/26.11.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита 
процедура без предварително обявление с предмет СМР за обект „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град 
Велико Търново“ и публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за 
обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/todav/445543 . Прогнозната стойност е 1 
734 914,6 лв. без ДДС. Изпратена е покана с изх. № 91-00-331/26.11.2024г. до три дружества 
за участие в процедурата -  „Валентин Петров 2004“ ООД, гр. Габрово, „Надежда -  
транспорт и строителство“ ООД, гр. Велико Търново и „Хемус 2000“ ООД, гр. Велико 
Търново с краен срок за подаване на оферти - 17.12.2024г. Уникален номер на поръчката 
00073-2024-0064. Отваряне на оферти на 18.12.2024г. В указания срок са постъпили 3 бр. 
оферти. Със Заповед № РД 22-2685/18.12.2024г. на Кмета на общината е назначена 
Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/18.12.2024г., 
Протокол № 2/19.03.2025г., Протокол № 3/20.03.2025г., Протокол № 4/31.03.2024г. и 
Доклад от 31.03.2025г. Комисията, разгледа постъпилите технически и ценови предложения 
и класира на първо място офертата на „ХЕМУС 2000“ ЕООД, гр. Велико Търново. С 
Решение № D42964273 от 31.03.2025г. на Кмета на общината е избран изпълнител за 
извършване на СМР дейности - ХЕМУС 2000“ ЕООД, гр. Велико Търново. На 28.04.2025г. 
е сключен договор между Община Велико Търново и „Хемус 2000“, гр. Велико Търново с 
предмет “Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени 
зали „Рафаел Михайлов“, град Велико Търново“ на стойност 1 644 473,38 лв. без ДДС или 1 
973 368,06 лв. с ДДС.

Изпълнение на договор с предмет „Модернизапия и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“

В изпълнение на договор с предмет „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“ на 06.06.2025г. е 
подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с което стартира 
изпълнението на строително -монтажните работи. Дейностите по СМР се изпълняват, 
съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са 
изпълнени всички демонтажни работи по мярка ВЗ „Топлоизолация покрив“; доставка на 
VRF система включваща вътрешни тела за високостенен монтаж и вътрешни тела конзолен 
тип по мярка С6 „За изграждане на климатична инсталация за отопление и охлаждане с 
автоматично управление на температурата в помещенията“.

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: ,, Упражняване на Строителен надзор на 
обекти „Модернизапия и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„РафаелМихайлов”, град Велико Търново“
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С Решение № F651236/20.02.2025г. на Кмета на общината е открита процедура Договаряне 
без предварително обявление с предмет „Упражняване на Строителен надзор на обекти 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“. Прогнозната стойност е 43 400,00 лв. без ДДС. 
Уникален номер на поръчката 00073-2025-0013. Изпратена е покана с изх. № 53-389- 
5/20.02.2025г. до „Стройинвест -ВТ 1“ ООД, гр. Велико Търново. Краен срок за подаване 
на оферта- 12.03.2025г. Процедурата е публикувана на официалната електронна страница 
на Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/todav/465031 . Със Заповед 
№ РД 22-540/19.03.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа 
постъпилата в срок оферта. С Протоколи № 1/14.03.2025г., № 2/20.03.2025г., №3/04.04.2025, 
№ 407.07.2025г. и Доклад от 08.04.2025г. Комисията е класирала и оценила постъпилата 
оферта. С Решение № D43239238/08.04.2025r. на Кмета на общината е избран за 
изпълнител „Стройинвест -ВТ 1“ ООД, гр. Велико Търново. На 12.05.2025г. е сключен 
договор между Община Велико Търново и „Стройинвест -ВТ 1“ ООД, гр. Велико Търново 
с предмет „Упражняване на Строителен надзор на обекти „Модернизация и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико 
Търново“ на стойност 42 900,00 лв. без ДДС и 51 480,00 лв. с ДДС.

Изпълнение на договор с предмет: ,, Упражняване на Строителен надзор на обекти 
„Модеунизаиия и внедуяване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„РафаелМихайлов”, град Велико Търново“

На 06.06.2025г. е подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с 
което стартира изпълнението на дейността за извършване на строителен надзор.

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: „ Упражняване на авторски надзор на 
обекти „Модернизаиия и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„РафаелМихайлов”, град Велико Търново“

С Решение № № Р674890/02.04.2025г. на Кмета на общината е открита процедура 
Договаряне без предварително обявление с предмет „Упражняване на авторски надзор при 
извършване на СМР на обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“. Прогнозната 
стойност е 20 000,00 лв. без ДДС. Уникален номер на поръчката 00073-2025-0022. Срок за 
получаване на оферта 03.04.2025г. В указания срок е получена оферта от „Кинекс“ ООД, 
гр. Пловдив. На 12.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Кинекс“ 
ООД, гр. Пловдив с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на 
обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали 
„Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“ на стойност 20 000,00 лв. без ДДС и 24 000,00 
лв. с ДДС.

9.Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. Процедура 
BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 
обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 05.09.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 31.12.2025 г. 
Стойност на проекта по бюджет: 7 648 154,88 лв.
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Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 14.04.2025 г. чрез 
системата ИСУН 2020 е подадено Междинно искане за плащане в размер на 209 749,07 лв. 
с ДДС. На 06.06.2025 г. Междинното искане за плащане е одобрено с писмо получено през 
системата ИСУН 2020 и верифицирано на община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: "Извършване на СМР във връзка с 
изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. 
Велико Търново “

С Решение № Т637218/23.01.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет 
"Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за 
стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“. Прогнозната стойност е 5 100 402,05 лв. 
без ДДС. Уникален номер на поръчката 00073-2025-0006. Краен срок за подаване на оферти 
бе 24.02.2025Г. Процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/todav/441466 . След изтичане 
на указания срок и поради липса на подадени оферти. Община Велико Търново, с Решение 
№ Т653615/25.02.2025г. се удължава срока за подаване на оферти до 10.03.2025 г. След 
указания срок отново няма подадени оферти и Община Велико Търново с ново Решение № 
660554/12.03.2025г. удължава срока за подаване на оферти до 27.03.2025 г. В указания срок 
е постъпила 1 бр. оферта от „Мистрал 7“ ЕООД, гр. Велико Търново. Със Заповед № РД 22- 
665/28.03.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и 
оцени постъпилата оферта. Комисията с Протоколи № 1/28.03.2025г., № 2/09.04.2025г. и 
Доклад от 14.04.2025г. разгледа и оцени постъпилата оферта. С Решение № 
D43747589/24.04.2025T. на Кмета на общината е определен за изпълнител „Мистрал 7“ 
ЕООД, гр. Велико Търново. На 15.05.2025 г. е сключен договор между Община Велико 
Търново и „Мистрал 7“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет "Извършване на СМР във 
връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. 
Велико Търново“ на стойност 5 099 599,55 лв. без ДДС или 6 119 519,46 лв. с ДДС.

Изпълнение на договор с предмет: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на 
инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева “

В изпълнение на договор с предмет „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на 
инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева“ на 09.06.2025г. е подписан 
протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с което стартира изпълнението 
на строително -монтажните работи. Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно 
техническото предложение на Изпълнителя.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на външно електрическо 
захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за стари хора 
"ВенетаБотева" гр. Велико Търново“

Публикувана е обява № F623149/19.12.2024 г. за събиране на оферти на основание чл. 20, 
ал.З или ал.4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на външно 
електрическо захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за 
стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“. Обявата е публикувана на официалната 
страница на АОП https://app.eop.bg/todav/449468. Прогнозната стойност на обявената 
поръчка е 118 833,22 лв. без ДДС или 142 599, 86 лв. с ДДС. Срокът за подаване на оферти
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бе 06.01.2025г. В указания срок са постъпили 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22- 
20/07.01.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и 
оцени постъпилите оферти. С Протокол № 1/07.01.2025г. Комисията разгледа постъпилите 
оферти от „Волтран“ ЕООД, с. Хрищени, общ. Стара Загора и „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико 
Търново и класира на Ево място офертата на „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново и 
предлага на Кмета на общината да сключи договор с избрания изпълнител. На 22.04.2025г. 
е сключен договор между Община Велико Търново и „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново 
с предмет „Изграждане на външно електрическо захранване във връзка с изпълнение на 
инвестиция: „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“ на 
стойност 76 275,44 лв. без ДДС или 91 530,53 лв. с ДДС.

Обявление за възложена поръчка във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗОП: "Наем на 
недвижим имот за осигуряване на вуеменно настаняване на потребителите от Дом за 
стауихоуа "ВенетаБотева", гу. Велико Тъуново"

На 01.04.2025г. на официалната страница на АОП е публикувано „Обявление за възложена 
поръчка във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗОП: "Наем на недвижим имот за осигуряване на 
временно настаняване на потребителите от Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. Велико 
Търново", https://app.eop.bg/todav/482803 за сключен договор за наем между Община 
Велико Търново и Дружество с ограничена отговорност „Златен бряг“, гр. Бургас с 
предмет „Наем на недвижим имот за осигуряване на временно настаняване на 
потребителите от Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. Велико Търново“ за сумата от 
8 400,00 лв. с ДДС на месец.

10.Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиви енергийно ефективни 
системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико 
Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика". Процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 
„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на 
инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

Дата на сключване договор: 01.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 31.03.2026 г.
Размер на финансирането: 1 882 317, 34 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по 
Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на 
Механизма е представена информация, както следва:

На 08.05.2025г. е изпратен финансово-технически отчет, относно напредъка в изпълнението 
на ключови етапи и цели по договор BG-RRP-4.028-0006-C01 „Устойчиви енергийно 
ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико 
Търново“ с източник на финансиране „Национален план за възстановяване и устойчивост“ 
(НПВУ), същият е одобрен на 16.06.2025 г. от Структурата за наблюдение и докладване.
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Избор на изпълнител по пуотдууа с предмет: „Реконстттия и модетизащя на 
системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. 
..Акаиия”. кв. „Варуша” и кв. „Център” -  гр. Велико Търново. Община Велико Търново“.

На 14.11.2024 г. е публикувано съобщение в Агенцията по обществени поръчки- 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки“, с което се информира за обявление "Пазарни консултации" с изх. № 91-00-313/ 
14.11.2024 г. на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка 
с чл. 19а, ал.4 и чл.29, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 
Информацията е налична на официалната електронна страница на Агенцията за обществени 
поръчки на адрес https://app.eop.bg/todav/442156 .

На 18.11.2024 г. с Решение № Е599685/15.11.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е 
обявена открита процедура с предмет: „Реконструкция и модернизация на системата за 
изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” 
и кв. „Център” -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“. Прогнозната стойност на 
обществената поръчка е 1 424 346,12 лв. без ДДС. Информацията е публикувана 
официалната страница на АОП на адрес: https://app.eop.bg/todav/436105 . В указания срок 
за получаване на оферти -16.12.2024 г. , са постъпили 3 броя от следните участници: „2Р -  
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ЕООД, гр. София и „ХИТ“ 
ООД, с. Първомайци, Община Велико Търново. Със Заповед № РД22-2669/17.12.2024 г. на 
Кмета на общината е назначена Комисия която да разгледа и оцени подадените оферти. С 
Протоколи № 1/17.12.2024Г., № 2/24.03.2025г., № 3/31.03.2025г. и Доклад от 31.03.2025г. 
Комисията, разгледа постъпилите технически и ценови предложения и класира на първо 
място офертата на „ХИТ“ ООД, с. Първомайци, Община Велико Търново. С Решение № 
D43078266/03.04.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен за изпълнител 
„ХИТ“ ООД, с. Първомайци, Община Велико Търново.

На 03.04.2025 г. е регистрирана Жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 
ВХР-718-15.04.2025 г. от участник „2Р - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Пловдив, срещу Решение 
№ D43078266/ 03.04.2025 г. на Кмета на общината за определяне на изпълнител. В КЗК е 
образувано производство № КЗК/368/2025. Предстои разглеждане на жалбата от страна на 
КЗК на 10.07.2025 год.

Избор на изпълнител с предмет: ,, Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкиия и модернизаиия на системата за изкуствено улично осветление в кв. 
„Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акаиия“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ -  гр. Велико 
Търново. Община Велико Търново “

С Решение № Е656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упраж1мване на Строителен надзор, във 
връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и 
устойчивост на Република България“ по обособени позиции: ОП 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; ОП 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона 
№10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; ОП 3: 
„Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на
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обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, 
ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6“; ОП 4: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. 
„Денъо Чоканов“ №2“; ОП 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ 
№3“; ОП 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил 
Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; ОП 7: „Упражняване на 
строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системата за 
изкуствено улично осветление в кв. „Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. 
„Варуша“ и кв. „Център“ -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“; ОП 8: 
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упраж1зяване на строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективността обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 
и ул. „Драган Цончев“ №11"

В частта на Обособена позиния 10Ш 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света 
гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ -  гр. Велико Търново. 
Община Велико Търново“

Процедурата е предвидена за възлагане по реда на индивидуалната стойност на основание 
чл. 21, ал. 6 от ЗОИ. Прогнозна стойност за ОП 7 е 21 365,00 лв. без ДДС. Информация за 
процедурата е публично достъпна в Регистъра на обществените поръчки (РОП), под 
уникален номер 00073-2025-0019 на адрес: https://app.eop.bg/today/467618 . Към датата на 
отчета процедурата за ОП 7 е в процес на избор на изпълнител.

В изпълнение на меуки за инфоумаиия, комуникация и публичност по предложение за 
изпълнение на инвестиция „ Устойчиви енеугийно ефективни системи за външно 
изкуствено осветление на теуитоуията на община Велико Търново “

Със Заявка № 0048/17.02.2025г. е възложена изработка, доставка и монтаж на едностранен 
винил за билборд по предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.028-0006-C01 
„Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на 
територията на община Велико Търново“, заявена по Договор от 16.09.2024г. сключен 
между Община Велико Търново и изпълнителя „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново. 
Визията на билборда е съгласувана с констативен протокол от 28.02.2025 г. На свое 
заседание. Художествения експертен съвет (ХЕС) разрешава поставяне на рекламно- 
информационен носител (РИН)-билборд, с писмо, изх. № АСД-01-78/ 08.04.2025 г.
В изпълнение на мерките за информация, комуникация и публичност, по реда на член 34, 
ал. 2 „Информация, комуникация и публичност“ от Регламент (ЕС) 2021/241 на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизма за възстановяване и 
устойчивост (МВУ), дейността по поставяне на билборда е изпълнена и приета с приемо- 
предавателен протокол от 24.04.2025г.
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11. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сгуаден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“. № BG-RRP- 
4.023-1796

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 18.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 430 642,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза 
за предстоящи плащания за месеците април - май 2025 г.;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци май -юни 2025 г.;

> На 03.06.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци юни -юли 2025 г.;

Пуоиедууа за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:

С Решение № Е647245/28.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Процедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис 
Богданов“ №9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“; Обособена 
позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  вход 
„А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6; Обособена позиция № 3: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна 
ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил 
Петлешков“ № 2.

В частта за Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2. Поръчката е с 
Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Прогнозната стойността за обект гр. Велико Търново, ул. 
„Васил Петлешков“ № 2 е 336 825,00 лв. без ДДС или 404 190,00 лв. с ДДС. Краен срок за 
подаване на оферти - 02.05.2025г. В срока за подаване на оферти за ОП 3 са постъпили 2 бр. 
Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която 
да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/05.05.2025г., № 2/12.05.2025г., 
№ 3/20.05.2025Г., № 4/29.05.2025г., № 5/09.06.2025г. и Доклад от 09.06.2025г. Комисията
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класира на 1-во място ДЗЗД „M2 БИЛД“, гр. София. С Решение № D45126593/09.06.2025г. 
на Кмета на общината е определен за изпълнител ДЗЗД „M2 БИЛД“, гр. София. Подадена е 
жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № D45126593/09.06.2025г. 
на Кмета на общината от класирания на П-ро място участник в процедурата по ЗОИ - ДЗЗД 
„Тринавис“, гр. София. Жалбата е постъпила в община Велико Търново с вх. № 53-5684- 
1/20.06.2025г. Предстои да бъде образувано производство в КЗК и издаване на становище 
от компетентните органи.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестииии по проиедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. 
Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта за Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Картала“, ул. „Васил Петлешков“ J\o2, гр. Велико Търново, ул. „БабаМота“№ 3“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, кв.
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„Картала“, ул. “Васил Петлешков“ № 2 е 6 243,60 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на 
оферти - 17.04.2025Г. В срока за подаване на оферти за ОП 6 са постъпили 12 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към 
датата на отчета Комисията продължава своята работа.

12. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сгуаден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“. № BG-RRP-4.023-1801

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 07.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 376 869,48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза 
за предстоящи плащания за месеците април - май 2025 г.;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци май -юни 2025 г.;

> На 03.06.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци юни -юли 2025 г.;

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис 
Богданов“ №9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“; Обособена 
позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  вход 
„А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6; Обособена позиция № 3: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна 
ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 3 и ул. „Васил 
Петлешков“ № 2.

С Решение № Т647245/28.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Процедура за избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“:

В частта за Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. ..Баба Мота“ № 3 иул. „Васил Петлешков “ № 2.
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Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Прогнозната стойност за обект гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ № 3 е 295 620,19 лв. без ДДС или 354 744,23 лв. с ДДС. Краен срок за 
подаване на оферти - 02.05.2025г. В срока за подаване на оферти за ОП 3 са постъпили 2 бр. 
Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която 
да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/05.05.2025г., № 2/12.05.2025г., 
№ 3/20.05.2025Г., № 4/29.05.2025г., № 5/09.06.2025г. и Доклад от 09.06.2025г. Комисията 
класира на 1-во място ДЗЗД „M2 БИЛД“, гр. София. С Решение № D45126593/09.06.2025г. 
на Кмета на общината е определен за изпълнител ДЗЗД „M2 БИЛД“, гр. София. Подадена е 
жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № D45126593/09.06.2025г. 
на Кмета на общината от класирания на П-ро място участник в процедурата по ЗОП - ДЗЗД 
„Тринавис“, гр. София. Жалбата е постъпила в община Велико Търново с вх. № 53-5684- 
1/20.06.2025г. Предстои да бъде образувано производство в КЗК и издаване на становище 
от компетентните органи.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестииии по пуоиедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.
С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта за Обособена позиция 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна
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ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Каутала“, ул. „Васил Петлешков“№2, гр. Велико Търново, ул. „БабаМота“ JYp 3“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
“Баба Мота“ № 3 е 5134,20 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти- 17.04.2025г. В 
срока за подаване на оферти за ОП 6 са постъпили 12 бр. Със Заповед № РД 22- 
845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. 
Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти . С протокол № 
4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета 
Комисията продължава своята работа.

13. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сгуаден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б “, № BG-RRP-4.023-1309

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 809 353,72 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;

> На 30.06.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Пуоиедууа за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Краков”№4: ул. "Ален Мак" №3. вх. А и Б: ул. "Краков” №6 и ул. "Ален Мак" №5 “

С Решение № Е637165/20.01.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" №4; ул. "Ален Мак" №3, вх. А и 
Б; ул. "Краков" №6 и ул. "Ален Мак" №5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/todav/450018 . Крайният срок за 
подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „НСК СОФИЯ“ ЕООД, „ЕНЕЛ СТРОЙ“ ООД И
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„ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД. С Протоколи № 1/25.02.2025г., № 2/24.03.2025г., 
№ 3/25.04.2025Г., № 4/29.04.2025г., № 5/30.04.2025г. и Доклад от 05.05.2025г. Комисията 
разгледа и оцени постъпилите оферти и класира на Ево място офертата на „Политрейд 
Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София. С Решение № D44108418/07.05.2025r. на Кмета на 
общината е избран за изпълнител „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд 
Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" 
№ 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на стойност 1 378 375,34 лв. без 
ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
"Ален Мак" № 3, вх. А и Б е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността 
по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки 
от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упуажняване на Стуоителен надзоу, във вуъзка с изпълнение на 
инвестииии по пуоиедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Е656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор,
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във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране. СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
..Краков“ № 6 и ул. ..Ален мак“ № 5. гр. Велико Търново, ул. ..Краков“ №4. гр. Велико 
Търново, ул. „Ален Мак“ №3“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Ален Мак“ № 3, вх. А и Б е 11 669,60 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти- 
17.04.2025Г. В срока за подаване на оферти за ОП 5 са постъпили 15 бр. Със Заповед № РД 
22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. 
Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 
4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета 
Комисията продължава своята работа.

14. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграбен фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков JSs4“, № BG-RRP-4.023-1204

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
..Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 093 748,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;

> На 30.06.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Краков" №4: ул. "АленМак"№3, вх. А и  Б: ул. "Краков"№6 и ул. "Ален Мак"№ 5“

С Решение № Е637165/20.01.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" №4; ул. "Ален Мак" №3, вх. А и
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Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/todav/450018 . Крайният срок за 
подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „ИСК София“ ЕООД, „Енел строй“ ООД и „Политрейд 
кънстракшън“ ЕООД. С Протоколи № 1/25.02.2025г., № 2/24.03.2025г., № 3/25.04.2025г., № 
4/29.04.2025г., № 5/30.04.2025г. и Доклад от 05.05.2025г. Комисията разгледа и оцени 
постъпилите оферти и класира на Ево място офертата на „Политрейд Кънстръкшънс“ 
ЕООД, гр. София. С Решение № D44108418/07.05.2025г. на Кмета на общината е избран за 
изпълнител „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд 
Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" 
№ 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на стойност 1 378 375,34 лв. без 
ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
"Краков" № 4 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността по изготвяне 
на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки от двата 
обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, регламентирани в 
Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с експлоатационни дружества и 
одобряване по реда на ЗУТ.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция
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6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране. СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
..Краков“ № 6 и ул. ..Ален мак“ № 5. гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико 
Търново, ул. ..Ален Мак“ №3“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 4 е 16 319,27 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г. В 
срока за подаване на оферти за ОП 5 са постъпили 15 бр. Със Заповед № РД 22- 
845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. 
Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 
4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета 
Комисията продължава своята работа.

15. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на 
многофамилни жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Куаков № 6 и ул. Ален Мак № 
5“. № BG-RRP-4.023-1229

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 17.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 771 918,71 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;

> На 30.04.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;

> На 30.06.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за 
предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;
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Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. 
"Куаков"№4: ул. "АленМак" №3, вх. А и  Б; ул. "Куаков" №6 и ул. "Ален Мак" № 5“

С Решение № F637165/20.01.2025r. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и 
Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“. Общата прогнозна стойност на обществената 
поръчка е 2 868 993,86 лв. без ДДС. Информацията за процедурата е публикувана на 
официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки, уникален номер 
на поръчката е 00073-2025-0004 на адрес: https://app.eop.bg/todav/450018 . Крайният срок за 
подаване на оферти е 24.02.2025г. Със Заповед № РД 22-381/25.02.2025г. на Кмета на 
общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите в указания 
по-горе срок 3 броя оферти от „ИСК София“ ЕООД, „Енел строй“ ООД и „Политрейд 
кънстракшън“ ЕООД. С Протоколи № 1/25.02.2025г., № 2/24.03.2025г., № 3/25.04.2025г., № 
4/29.04.2025г., № 5/30.04.2025г. и Доклад от 05.05.2025г. Комисията разгледа и оцени 
постъпилите оферти и класира на Ево място офертата на „Политрейд Кънстръкшънс“ 
ЕООД, гр. София. С Решение № D44108418/07.05.2025г. на Кмета на общината е избран за 
изпълнител „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд 
Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 
3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на стойност 1 378 375,34 лв. без 
ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
"Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на 
дейността по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти 
за всеки от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуонедууа за избоу на изпълнител с пуедмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзоу, във вуъзка с изпълнение на 
инвестинии по пуонедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сгуаден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране,
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CMP и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране. СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5. гр. Велико Търново, ул. ..Краков“ №4. гр. Велико 
Търново, ул. ..Ален Мак“ №3“

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Прогнозната стойност за обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5 е 27 420,67 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на 
оферти- 17.04.2025Г. В срока за подаване на оферти за ОП 5 са постъпили 15 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към 
датата на отчета Комисията продължава своята работа.

16. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковни ул. "Бяла Бона" №10. №12 и №14“. № 
BG-RRP-4.023-1224

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 586 481,61 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;
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> На 02.05.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;

> На 02.06.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 
изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: Инженеуинг (пуоектиуане, СМР и автоуски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни 
сгради на територията на гу. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев “ №3 и ул. „Димитър Благоев “ №13
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ № 
16 и № 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № F602968/ 05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР 
и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 10, № 12 и № 14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ 
№ 16 и № 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без 
ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.
В частта на Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, кв. „Чолаковии", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии". 
ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок за 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“
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№ 16 и № 18"- общо две оферти. С Протоколи № 1/14.01.2025 г., № 2/03.02.2025 г., № 
3/26.02.2025 г., № 4/03.04.2025 г., № 5 от 29.04.2025 г., № 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. 
и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията класира на 1-во място „Стима“ ООД, гр. Велико 
Търново. С Решение № D44369167/14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за 
„Стима“ ООД, гр. Велико Търново.
На 26.06.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Стима“ ООД, гр. 
Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 
16 и № 18" на обща стойност: 3 170 653,76 лв. без ДДС или 3 804 784,51 лв. с ДДС, като 
стойността за обект с адрес: гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 
10, № 12 и № 14 е 3 170 653,76 без ДДС или 3 804 784,51 с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 10, № 12 и № 14 е в процес на изпълнение в обхвата на 
изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на 
инвестиционни проекти за всеки от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно 
обема и съдържанието, регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително 
съгласуване с експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упуажняване на Стуоителен надзоу, във вуъзка с изпълнение на 
инвестииии по пуоиедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за
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устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 2: “Стуоителен надзор на обект: „Инженеуинг 
(пуоектиуане, СМР и автоуски надзоу) на обект: „Внедряване на меуки за енеугийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковни, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гу. Велико Търново, кв. Чолаковии, ул. Бяла 
Бона №16 и №18
Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г. В срока за 
подаване на оферти за ОП 2 са постъпили 14 бр. Със Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на 
Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С 
Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. Комисията е разгледала 
техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията 
е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава 
своята работа.

17. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковни ул. "Бяла Бона" № 16 и № 18“.
№ BG-RRP-4.023-1345

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 492 239, 62 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
> На 03.04.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;
> На 02.05.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;
> На 02.06.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и автоуски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позииии: Обособена 
позиния № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев “№13
Обособена позиния № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена позиния № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв.
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,, Чолаковщ“, ул. „БялаБона“ №10, №12 и №14 и кв. ,, Чолаковщ“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Т602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР 
и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 
и № 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.

В частта на Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, кв. „Чолаковци". ул. „Бяла Бона" №10. №12 и №14 и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла 
Бона"№ 16 и № 18"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок за 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 
и № 18"- общо две оферти. С Протоколи № 1/14.01.2025 г., № 2/03.02.2025 г., № 
3/26.02.2025 г., № 4/03.04.2025 г., № 5 от 29.04.2025 г., № 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. 
и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията класира на 1-во място „Стима“ ООД, гр. Велико 
Търново. С Решение № D44369167/14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за 
„Стима“ ООД, гр. Велико Търново.
На 26.06.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Стима“ ООД, гр. 
Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 16 
и № 18" на обща стойност: 3 170 653,76 лв. без ДДС или 3 804 784,51 лв. с ДДС, като 
стойността за обект с адрес: гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" 
№16, №18 е 1 150 655,63 без ДДС или 1 380 786,76 с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 1 6 и 1 8 е в  процес на изпълнение в обхвата на изпълнение 
на дейността по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни
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проекти за всеки от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и 
съдържанието, регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на 
инвестииии по проиедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковии. ул. Бяла Бона №10. №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковни, ул. Бяла 
Бона №16 и №18“.
Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г. В срока за 
подаване на оферти за ОП 2 са постъпили 14 бр. Със Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на 
Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С 
Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. Комисията е разгледала 
техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията 
е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава 
своята работа.
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18. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15 BG-RRP-4.023-1209

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 535 135, 00 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
> На 03.04.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;
> На 02.05.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;
> На 02.06.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев “№13
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Т602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР 
и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ №11";
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Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок за 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, 
ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ №11" - са подадени общо две оферти. 
С Протоколи № 1/14.01.2025 г., № 2/03.02.2025 г., № 3/26.02.2025 г., № 4/03.04.2025 г., № 
5/29.04.2025 г., № 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията 
класира на 1-во място офертата на „Монолитно строителство“ ЕООД, гр. София. С Решение 
№ D44369253/14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за изпълнител „Монолитно 
строителство“ ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Монолитно 
строителство“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11" на обща 
стойност 2 243 185,00 лв. без ДДС или 2 691 822,00 лв. с ДДС, като за обект гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 е 1 150 985,00 лв. без ДДС или 1 381 182,00 лв. с 
ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 15 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността 
по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки 
от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Избор на изпълнител с предмет: ,, Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. 
„Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ -  гр. Велико 
Търново. Община Велико Търново “

С Решение № Е656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упраж1мване на Строителен надзор, във 
връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и 
устойчивост на Република България“ по обособени позиции: ОП 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; ОП 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя
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многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона 
№10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; ОП 3: 
„Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, 
ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6“; ОП 4: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. 
„Денъо Чоканов“ №2“; ОП 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ 
№3“; ОП 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил 
Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; ОП 7: „Упражняване на 
строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено 
улично осветление в кв. „Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. 
„Център“ -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“; ОП 8: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"

В частта на Обособена позипия 8: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"

Процедурата е предвидена за възлагане по реда на индивидуалната стойност, на основание 
чл. 21, ал. 6 от ЗОИ. Прогнозна стойност за ОП 8 е 49 590, 52 лв. без ДДС. Информация за 
процедурата е публично достъпна в Регистъра на обществените поръчки (РОИ), под 
уникален номер 00073-2025-0019 на адрес: https://app.eop.bg/today/467618 . Към датата на 
отчета процедурата за ОП 8 е в процес на избор на изпълнител/и.

19. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сгуаден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 13 BG-RRP-4.023-1264

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост.
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 25.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 834 876, 95 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

> На 03.04.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е
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изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;
> На 02.05.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;
> На 02.06.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: Инженеуинг (пуоектиуане, СМР и автоуски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни 
сгради на територията на гу. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев “№13
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Т602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ № 13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“.

В определеният срок за подаване на оферти за обособена позиция № 1 не са постъпили 
оферти.
С Решение на Кмета на Община Велико Търново с № F633740/13.01.2025 на основание чл. 
100, ал. 12, т. 1 от ЗОИ се определя допълнителен срок за подаване на оферти за Обособена
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позиция № 1 по обществената поръчка, тъй като в първоначално определения срок няма 
постъпили оферти за позицията.
Определени са:

- нов срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1: до 23:59 ч. на
31.01.2025 г.;

- нови дата и час на отваряне на офертите: 03.02.2025 г., 14:00 ч.

Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико 
Търново пристъпва към разглеждане на постъпилите в новия срок оферти за Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13" - общо три оферти. С Протоколи 
№ 1/14.01.2025 г., №2/03.02.2025 г.№ 3/ 26.02.2025 г, .№ 4/03.04.2025 г., № 5/29.04.2025 г., 
№ 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията класира на 1-во 
място офертата на „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София. С Решение №D 44367843/
14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за изпълнител „Политрейд Кънстръкшън“ 
ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд 
кънстръкшън“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“ на обща 
стойност 2 262 814,59 лв. без ДДС или 2 715 377,51 лв. с ДДС, както стойността за обект гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 13" е 1 419 186,60 лв. без ДДС и ли 1 703 
023,92 лв. сДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 13 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността 
по изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки 
от двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упуажняване на Стуоителен надзоу, във вуъзка с изпълнение на 
инвестииии по пуоиедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект:
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„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.

С Решение № Т656034/18.03.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 1: „Стуоителен надзор на обект: „Инженеуинг 
(пуоектиуане, СМР и автоуски надзоу) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13 “

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г. В срока за 
подаване на оферти за ОП 1 са постъпили 13 бр. Със Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на 
Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С 
Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. Комисията е разгледала 
техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията 
е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава 
своята работа.

20. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 3 BG-RRP-4.023-1268

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 120 333, 48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
> На 03.04.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците април и май 2025 г.;
> На 02.05.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци май и юни 2025 г.;
> На 02.06.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е 

изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци юни и юли 2025 г.;
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Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: Инженеуинг (пуоектиуане, СМР и автоуски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни 
сгради на територията на гу. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев “№13
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Т602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№ 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.

В частта на Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“.

В определения срок за подаване на оферти за обособена позиция № 1 не са постъпили 
оферти.
С Решение на Кмета на Община Велико Търново с № F633740/13.01.2025 на основание чл. 
100, ал. 12, т. 1 от ЗОИ се определя допълнителен срок за подаване на оферти за Обособена 
позиция № 1 по обществената поръчка, тъй като в първоначално определения срок няма 
постъпили оферти за позицията.
Определени са:

- нов срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1: до 23:59 ч. на
31.01.2025 г.;

- нови дата и час на отваряне на офертите: 03.02.2025 г., 14:00 ч.
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Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико 
Търново пристъпва към разглеждане на постъпилите в новия срок оферти за Обособена 
позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ № 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13" - общо три оферти. С Протоколи 
№ 1/14.01.2025 г., №2/03.02.2025 г.№ 3/ 26.02.2025 г, .№ 4/03.04.2025 г., № 5/29.04.2025 г., 
№ 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията класира на 1-во 
място офертата на „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София. С Решение №D 44367843/
14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за изпълнител „Политрейд Кънстръкшън“ 
ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд 
кънстръкшън“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“ на обща 
стойност 2 262 814,59 лв. без ДДС или 2 715 377,51 лв. с ДДС, както стойността за обект гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 3" е 843 627,99 лв. без ДДС или 1 012 353,59 
лв. с ДДС;

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 3 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността по 
изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки от 
двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упуажняване на Стуоителен надзоу, във вуъзка с изпълнение на 
инвестииии по пуоиедууа BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграбен фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на 
Република България “ по обособени позииии: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; Обособена позиция 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; 
Обособена позиция 3: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ 
№6“; Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ 
№9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2“; Обособена позиция 5: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3“; Обособена позиция 
6 : „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3“.
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С Решение № F656034/18.03.2025r. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, 
във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за 
Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

В частта на Обособена позиция 1: „Стуоителен надзор на обект: „Инженеуинг 
(пуоектиуане, СМР и автоуски надзоу) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 3: Велико Търново, ул. „Димитър Благоев “ №13 “

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Краен срок за подаване на оферти - 17.04.2025г. В срока за 
подаване на оферти за ОП 1 са постъпили 13 бр. Със Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на 
Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С 
Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. Комисията е разгледала 
техническите предложения на постъпилите оферти. С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията 
е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава 
своята работа.

21. Предложение за изпълнение на инвестииия „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 11 BG-RRP-4.023-1303

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 419 045, 69 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
Избор на изпълнител по проиедура с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позииии: Обособена 
позиния № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев “№13
Обособена познння № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев “ №15 и ул. „Драган Йончев “ №11
Обособена познння № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „ Чолаковии“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18”.

На 04.11.2024 г. на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки е 
публикувано обявление за провеждане на "Пазарни консултации", изх. № 91-00-303/
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04.11.2024 г. на Община Велико Търново, относно предстоящо откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции“.
С Решение № Т602968/05.12.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции": Обособена позиция № 
1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 
и ул. „Димитър Благоев“ №13"; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР 
и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"; 
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
„Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 16 и 
№ 18". Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 755 801,73 лв. без ДДС.
Информацията за процедурата е публикувана на официалната електронна страница на 
Агенцията за обществени поръчки, уникален номер на поръчката е 00073-2024-0068 на 
адрес: https://app.eop.bg/todav/415438 . Крайният срок за подаване на оферти бе 10.01.2025г.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ № 11"

Със Заповед № РД 22 - 67/14.01.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 
Комисия, която да пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в оказания срок за 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 15 и ул. „Драган Цончев“ № 11" са подадени общо две оферти. С 
Протоколи № 1/14.01.2025 г., № 2/03.02.2025 г., № 3/26.02.2025 г., № 4/03.04.2025 г., № 
5/29.04.2025 г., № 6/30.04.2025 г., № 7/13.05.2025 г. и Доклад от 13.05.2025 г. Комисията 
класира на 1-во място офертата на „Монолитно строителство“ ЕООД, гр. София. С Решение 
№ D44369253/14.05.2025 г. на Кмета на общината е определен за изпълнител „Монолитно 
строителство“ ЕООД, гр. София.
На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Монолитно 
строителство“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11" на обща 
стойност 2 243 185,00 лв. без ДДС или 2 691 822,00 лв. с ДДС, като за обект гр. Велико 
Търново, ул. „Драган Цончев“ №11 е 1 092 200,00 лв. без ДДС или 1 310 640,00 лв. с 
ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договорът в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. 
„Драган Цончев“ №11 е в процес на изпълнение в обхвата на изпълнение на дейността по 
изготвяне на инвестиционни проекти: Изработване на инвестиционни проекти за всеки от 
двата обекта във фаза „технически проект“, съгласно обема и съдържанието, 
регламентирани в Наредба №4 от 21.05.2001г., включително съгласуване с 
експлоатационни дружества и одобряване по реда на ЗУТ.
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Избор на изпълнител с предмет: ,, Упражняване на строителен надзор на обект: 
„Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. 
„Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ -  гр. Велико 
Търново. Община Велико Търново “

С Решение № F656034/18.03.2025r. на Кмета на общината е открита процедура с предмет: 
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упраж1мване на Строителен надзор, във 
връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и 
устойчивост на Република България“ по обособени позиции: ОП 1: „Строителен надзор на 
обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ 
№13“; ОП 2: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона 
№10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“; ОП 3: 
„Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, гр. Велико Търново, 
ул. „Иларион Драгостинов“ №15, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6“; ОП 4: „Строителен 
надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. 
„Денъо Чоканов“ №2“; ОП 5: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. 
„Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ 
№3“; ОП 6: „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил 
Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; ОП 7: „Упражняване на 
строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено 
улично осветление в кв. „Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. 
„Център“ -  гр. Велико Търново, Община Велико Търново“; ОП 8: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11"

В частта на Обособена позипия 8: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски 
надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Пончев“ №11"

Процедурата е предвидена за възлагане по реда на индивидуалната стойност, на основание 
чл. 21, ал. 6 от ЗОИ. Прогнозна стойност за ОП 8 е 49 590, 52 лв. без ДДС. Информация за 
процедурата е публично достъпна в Регистъра на обществените поръчки (РОИ), под 
уникален номер 00073-2025-0019 на адрес: https://app.eop.bg/today/467618 . Към датата на 
отчета процедурата за ОП 8 е в процес на избор на изпълнител/и.
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22.Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6”, № BG-RRP-4.023-0778

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 430 764,82 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.04.2025 г., 02.05.2025 г. и на 02.06.2025 през ИСУН 2020 е подадена информация, 
относно предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.

Избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Ироиедура 
BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 
-  Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени 
позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ № 13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упраж1зяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18. 
Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, 
ул.Ниш“№6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, 
гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на
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обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул.Ниш“№6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност на поръчката е 296 549,31 
лева без ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 17.04.2025 г. В срока за подаване на оферти за ОП 3 са постъпили 14 
бр. Със Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, 
която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 
2/12.06.2025г. и № 3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на 
постъпилите оферти. С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти 
на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на меуки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и 
ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“. Обособена позиция № 2: 
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ 
и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6.
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В‘ и ул. „Ниш“ № 6‘'
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Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти бе 02.05.2025 г. В рамките на определения краен срок са постъпили 2 
бр. оферти. Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/
05.05.2025 г., № 2/12.05.2025 г., № 3/20.05.2025 г., № 4/29.05.2025 г., № 5/09.06.2025 г. и 
Доклад от 09.06.2025 г.. Комисията класира на 1-во място ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. 
Велико Търново. С Решение № D45126541/09.06.2025г. на Кмета на общината е определен 
за изпълнител ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново.
На 30.06.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС 
ЕЕ“, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион 
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“ на обща стойност в 
размер на 2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на ул. „Ниш“ № 6 стойността на 
договора възлиза на 1 085 468.33 лв. без ДДС и 1 302 562.00 лв. с ДДС.

23. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сгуаден фонд на сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. 
"Иларион Драгостинов" 11, вх. А. Б. В". № BG-RRP-4.023- 1664

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 178 077,00 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.04.2025 г., 02.05.2025 г. и на 02.06.2025 през ИСУН 2020 е подадена информация, 
относно предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.

Избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Ироиедура 
BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 
-  Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени 
позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -
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„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико
Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упраж11яване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, 
Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. 
А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за изпълнение 
на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на 
оферти бе 17.04.2025 г. В срока за подаване на оферти за ОП 3 са постъпили 14 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. На
01.07.2025 г. Комисията е поискала писмени обосновки от участниците, относно ценовите 
им предложения. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.
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Избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни сгради 
на територията на гр. Велико Търново по три обособени позииии

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6,
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позипия № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион 
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обшествени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти бе 02.05.2025 г. В рамките на определения краен срок са постъпили 2 
бр. оферти. Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/
05.05.2025 г., № 2/12.05.2025 г., № 3/20.05.2025 г., № 4/29.05.2025 г., № 5/09.06.2025 г. и 
Доклад от 09.06.2025 г.. Комисията класира на 1-во място ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. 
Велико Търново. С Решение № D45126541/09.06.2025г. на Кмета на общината е определен 
за изпълнител ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново.
На 30.06.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС 
ЕЕ“, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион 
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“ на обша стойност в 
размер на 2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност за обект, находяш се на ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ стойността на договора възлиза на 891 813.68 лв. без 
ДДС и 1 070 176.42 лв. с ДДС.

24. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сграбен фонд в гр. Велико Търново , ул. „Ил. Драгостинов“ J\ol5, бл. 26, вх. А, Б, В “. № 
BG-RRP-4.023- 1220

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“
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Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 057 131,12 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.04.2025 г., 02.05.2025 г. и на 03.06.2025 през ИСУН 2020 е подадена информация, 
относно предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.

Избор на изпълнител с пуедмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Ироиедура 
BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 
-  Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени 
позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико
Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упраж1зяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, 
Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни
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сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул. Ниш“№ 6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №3, в чийто обхват е настоящото предложение за изпълнение 
на инвестицията е в размер на 62 998,78 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на 
оферти бе 17.04.2025 г. В срока за подаване на оферти за ОП 3 са постъпили 14 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към 
датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на меуки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6,
Обособена позииия № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позииия № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион 
Драгостинов“ № 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ №6.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обшествени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 2, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 829 463,94 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти бе 02.05.2025 г. В рамките на определения краен срок са постъпили 2 
бр. оферти. Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е
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назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/
05.05.2025 г., № 2/12.05.2025 г., № 3/20.05.2025 г., № 4/29.05.2025 г., № 5/09.06.2025 г. и 
Доклад от 09.06.2025 г., Комисията класира на 1-во място ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. 
Велико Търново. С Решение № D45126541/09.06.2025г. на Кмета на общината е определен 
за изпълнител ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново. На 30.06.2025г. е сключен 
договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново с 
предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки 
за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 -  
вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“ на обща стойност в размер на 
2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обект, находящ се на ул. „Иларион Драгостинов“ №15- вход 
„А“, вход „Б“ и вход „В“ стойността на договора възлиза на 791 692.79 лв. без ДДС и 
950 031.35 лв. с ДДС.

25. Предложение за изпълнение на инвестиция ..Устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сгуаден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , жк 
Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ JYq 2, вх. А, вх.Б, вх. В", JVq BG-RRP-4.023- 1257

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 222 277,03 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.04.2025 г., 02.05.2025 г. и на 03.06.2025 през ИСУН е подадена информация относно 
предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.

Избор на изпълнител с пуедмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Ироиедура 
BG-RRP-4.023 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 
-  Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени 
позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упраж1зяване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико
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Търново,ул.„ДимитърБлагоев“№13. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №16 и №18. Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упраж11яване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион 
Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, 
Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В. 
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, 
гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №4, в чийто обхват е настоящото предложение за изпълнение 
на инвестицията е в размер на 49 980,79 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на 
оферти е 17.04.2025 г. В срока за подаване на оферти за ОП 4 са постъпили 14 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към 
датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител с предмет: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на меуки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
на територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
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Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ № 9 и ул. „Деньо Чоканов“ № 2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6,
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позипия № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико
Търново, ул. 
вход „В“*

,,Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 1, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 439 109,92 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти /е 02.05.2025 г. В рамките на определения краен срок са постъпили 4 
бр. оферти. Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/
05.05.2025 г., № 2/12.05.2025 г., № 3/20.05.2025 г., № 4/29.05.2025 г. и Доклад от 30.05.2025 
г.. Комисията класира на 1-во място „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София. 
С Решение № D44876110/30.05.2025г. на Кмета на общината е определен за изпълнител 
„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София. На 18.06.2025г. е сключен договор 
между Община Велико Търново и „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София с 
предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки 
за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 
и ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ на обща стойност в размер на 
2 225 750,00 лв. без ДДС и 2 670 900,00 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност за обект, находящ се на ул. „Деньо Чоканов“ №2- вход „А“, вход 
„Б“ и вход „В“ стойността на договора възлиза на 925 450.00 лв. без ДДС и 1 110 540.00 лв. 
сДДС.

26. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен 
сгуаден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Боуис Богданов“№ 9“, № BG-RRP- 
4.023-1792

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. 
Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд -  Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 911 067,11 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
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На 04.04.2025 г., 02.05.2025 г. и на 03.06.2025 през ИСУН 2020 е подадена информация 
относно предстоящи плащания в съответствие с Раздел V. Изисквания за изпълнение, т. 1 
Планиране на средствата от Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките 
на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 
етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.

Избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Иуоиедууа 
BG-RRP-4.023 -  ..Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 
-  Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени 
позиции

С Решение № F656034/18.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 
строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 -  
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -  Етап I; По 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. 
„Димитър Благоев“ №1 3. Обособена позиция № 2: Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието и упраж1мване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, 
СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два 
броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла 
Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18. 
Обособена позиция № 3: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. 
Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. 
Ниш“№ 6. Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ № 9, 
гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ № 2, вх. А, вх. Б, вх. В.
Обособена позиция № 5: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико 
Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б 
Обособена позиция № 6: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване 
на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на 
обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни 
сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико 
Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

В частта на Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и 
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски 
надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя 
многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, 
гр. Велико Търново, ул. „Денъо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В.
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Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0019. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/467618 . Общата прогнозна стойност възлиза на 296 549,31 лева без 
ДДС, а на Обособена позиция №4, в чийто обхват е настоящото предложение за изпълнение 
на инвестицията е в размер на 49 980,79 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на 
оферти /е 17.04.2025 г. В срока за подаване на оферти за ОП 4 са постъпили 14 бр. Със 
Заповед № РД 22-845/22.04.2025г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да 
разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/22.04.2025г., № 2/12.06.2025г. и № 
3/25.06.2025г. Комисията е разгледала техническите предложения на постъпилите оферти. 
С протокол № 4/27.06.2025г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към 
датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител с предмет: Инженеуинг (пуоектиуат, СМР и автоуски надзоу) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамшни жилищни сгради 
на територията на гу. Велико Търново по туй обособени позиции

С Решение № F647245/28.03.2025 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: „Инженеринг (проектиране. СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Борис Богданов“ № 9 и ул. „Денъо Чоканов“ № 2- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, 
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Иларион Драгостинов“ №11- вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ 
№ 15 -  вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6,
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно 
внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. 
„Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“.

В частта на Обособена позипия № 1: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) 
относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико 
Търново, ул. „Борис Богданов“ № 9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход „А“, вход „Б“ и 
вход „В“.

Поръчката е с Уникален номер 00073-2025-0021. Информацията за процедурата е 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обшествени поръчки 
https://app.eop.bg/todav/461136 . Общата прогнозна стойност възлиза на 5 901 019,05 лева 
без ДДС, а на Обособена позиция 1, в чийто обхват попада настоящото предложение за 
изпълнение на инвестицията е в размер на 2 439 109,92 лева без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти бе 02.05.2025 г. В рамките на определения краен срок са постъпили 4 
бр. оферти. Със Заповед № РД 22-936/05.05.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/
05.05.2025 г., № 2/12.05.2025 г., № 3/20.05.2025 г., № 4/29.05.2025 г. и Доклад от 30.05.2025 
г.. Комисията класира на 1-во място „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София. 
С Решение № D44876110/30.05.2025г. на Кмета на общината е определен за изпълнител 
„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София.
На 18.06.2025Г. е сключен договор между Община Велико Търново и „МОНОЛИТНО 
СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с 
адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ № 9 и ул. „Денъо Чоканов“ №2- вход
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„А“, вход „Б“ и вход „В“ на обща стойност в размер на 2 225 750,00 лв. без ДДС и 2 670 
900,00 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, 
находящ се на ул. „Борис Богданов“ № 9 стойността на договора възлиза на 1 300 300.00 
лв, без ДДС и 1 560 360.00 лв, с ДДС.

27. Предложение за изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора 
"Св. Иван Рилски " село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост. Процедура 
BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 
обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 14.02.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 634 036,46 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Избор на изпълнител по пуоиедууа с предмет: "Извършване на СМР във връзка с 
изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село 
Балван. общ. Велико Търново “

С Решение № F674253/08.04.2025r. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: "Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция 
„Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски", село Балван, общ. Велико 
Търново“. Уникален номер на процедурата 00073-2025-0025, публикувана на официалната 
страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/todav/481709 . Прогнозна стойност на поръчката 
2 667 817,66 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 08.05.2025г. В указания срок 
са подадени 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-976/09.05.2025г. на Кмета на общината е 
назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 
1/09.05.2025Г., № 2/23.05.2025г., № 3/27.05.2025г. и Доклад от 27.05.2025г. Комисията 
класира на 1-во място „ТИ ПИ ТРУП“ ЕООД, гр. Ловеч. С Решение № 
D44828282/29.05.2025T. на Кмета на общината е определен за изпълнител „ТИ ПИ ТРУП“ 
ЕООД, гр. Ловеч. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

28. "Изграждане на сграда - Център за спеииализирана подкрепа за лица с увреждания 
и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с демениия "

Източник на финансиране: Процедура чрез директно предоставяне на средства от 
механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на 
нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и 
специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по Програмата за Модернизиране 
на дългосрочната грижа, финансирана от Националния План за възстановяване и 
устойчивост

Дата на сключване ДБФП: 17.03.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 888 679,99 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
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Статус към отчетния период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Изграждане на сграда - Център за 
специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна 
грижа за пълнолетни лица с демениия"

С Решение № F676114/09.04.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет: "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица 
с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с 
деменция", изменена с Решение № Р683648/24.04.2025г. на Кмета на общината. Уникален 
номер на процедурата 00073-2025-0026, публикувана на официалната страница на АОП с 
адрес: https://app.eop.bg/todav/484133 . Прогнозна стойност на поръчката е 2 816 506,92 лв. 
без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 09.05.2025г. В указания срок са подадени 3 бр. 
оферти. Със Заповед № РД 22-987/12.05.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, 
която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/12.05.2025г., № 
2/23.05.2025г., № 3/27.05.2025г. и Доклад от 27.05.2025г. Комисията класира на 1-во място 
„ТИ ПИ ГРУП“ ЕООД, гр. Ловеч. С Решение № D45034613/05.06.2025г. на Кмета на 
общината е определен за изпълнител „ТИ ПИ ГРУП“ ЕООД, гр. Ловеч. С Решение № 
D45427422/18.06.2025T. на Кмета на общината процедурата се прекратява поради допусната 
грешка, която е пренесена в образеца за попълване от участниците. Предстои повторно 
обявяване на процедурата.

29. Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги” за 
изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.012 -0057 -  С01 „Иновативни здравно-социални 
услуги в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2025г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 02.01.2027г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 522 160,93 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: На 24.06.2025г. между Община Велико Търново 
и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“ се сключи Допълнително споразумение № 1 
към Договор BG05SFPR002-2.012 -0057 -  С01, относно включване на нова дейност за 
изпълнение по проекта и за увеличаване на безвъзмездната помощ от 1 359 980,93 лв. на 
1 522 160,93 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П 

Статус към отчетния период:

На 24.06.2025г. между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната 
политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ 
се сключи Допълнително споразумение № 1 към Договор BG05SFPR002-2.012 -0057 -  С01, 
относно включване на нова Дейност 2 „Развитие и предоставяне на иновативни 
дистанционни услуги -  телекеър“ по проекта и увеличаване на безвъзмездната помощ от 
1 359 980,93 лв. на 1 522 160,93 лв.
В изпълнение на включената в проекта нова Дейност 2 „Развитие и предоставяне на 
иновативни дистанционни услуги -  телекеър“ се предвижда:
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^  предоставяне на 17 броя индивидуални устройства за дистанционно наблюдение и 
алармиране на промени в състоянието и движението на потребителя, както и измерване на 
основни жизнени показатели. Устройството ще бъде снабдено с SOS бутон за да отговаря 
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 на ЕП и на Съвета от 5 април 2017 г. относно 
медицинските изделия;

> услугата ще се предоставя чрез изграден механизъм/софтуер/мобилно приложение 
за приемане и визуализация на параметри и достъп до потребителски бази данни отчети и 
регистри за спешни повиквания;

^  услугата ще се организира от звено за дистанционна грижа 24/7, включващо 
медицински специалисти.

През отчетния период, в изпълнение на проектните дейности Кмета на Община Велико 
Търново е издал следните заповеди:

-Заповед № РД 22-915/29.04.2025 г. за възлагане изпълнението на дейностите по 
Проект BG05SFPR002-2.012-0057-C01 „Иновативни здравно-социални услуги в Община 
Велико Търново“, като Услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Социални 
политики, здравеопазване, транспорт“ при Община Велико Търново;

- Заповед № РД 22-748/09.04.2025 г. за упълномощаване на лице, което да 
представлява Община Велико Търново при изпълнение на проектните дейности;

- Заповед № РД 22-749/09.04.2025 г. за определяне на Екип за организация и 
управление на проекта;

- Заповед № РД 22-747/09.04.2025 г. за определяне на Екип за изпълнение на 
проектните дейности;

- Заповед № РД 22-746/09.04.2025 г. за назначаване на Комисия за подбор на 
потребители;

- Заповед № РД 22-745/09.04.2025 г. за определяне на видовете инструктаж, техния 
обхват и продължителност.

В периода 01.04.2025 г. до 30.06.2025 г. са назначени 15 лица, на длъжност „Домашен 
санитар“, които са предоставяли интегрирани здравно -  социални услуги на 47 лица от 
целевата група в 3 населени места на територията на общината, а именно: гр. Велико 
Търново, гр. Килифарево и с. Ресен.

30. Проект „Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи и отводняване 
на базата на Домашен социален патронаж — Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и 
социалната политика, 1Делева програма „Подобряване на материалната база на Домашен 
социален патронаж“

Дата на сключване на Договор за съвместна дейност: 17.04.2025 г.
Дата на приключване на дейностите на ДСД: 30.11.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 87 128,04 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Съгласно чл.4 от 
подписания Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална Закрила“, в срок от 14 
календарни дни от подписване на договора и извършена проверка на място от експерти на 
фонда, превежда 80% от безвъзмездната помощ в размер на 53 670, 87 лв. Сумата е 
постъпила по сметка на община Велико Търново.

Статус към отчетния период:

На 17.04.2025 г. между Община Велико Търново и Фонд „Социална закрила“ на 
Министерство на труда и социалната политика е подписан Договор за съвместна дейност за
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изпълнение на проект „Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи и 
отводняване на базата на Домашен социален патронаж -  Велико Търново, филиал с. Ново 
село“, целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален 
патронаж“ към Фонд „Социална закрила“.
През отчетния период експерти от Фонд „Социална закрила“ към МТСП извършиха 
проверка на място за изготвяне на експерта оценка на строително-монтажните работи. Със 
Заповед № РД 22-1045/21.05.2025 г. е определен екип от служители на Община Велико 
Търново за изпълнение на проектните дейности.
На официалната електронна страница на Община Велико Търново публикувана подробна 
информация за проекта, която е отразена в местни и национални медии - https://sdz.veliko- 
tamovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2 .

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ 
ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1.Проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани 
териториални инвестинии „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на 
свлачища на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, 
BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) 
Индикативен период на изпълнение: 31.12.2027г.
Стойност на проектното предложение: 4 980 000,00 лв.

На 27.09.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. per. 
№: BG16FFPR003-2.001-0044 проектно предложение за разработване на концепция за 
интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ с наименование: „Интегрирана подкрепа за 
Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, по 
Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.

Проектното предложението за изпълнение на инвестиция е индивидуална Концепция за 
интегрирани териториални инвестиции на Община Велико Търново и цели ограничаване 
риска от свлачища и смекчаване тяхното въздействие върху населението, урбанизираните и 
неурбанизирани територии и пътната инфраструктура в Община Велико Търново. 
Реализирането на представения в концепцията за ИТИ комплекс от дейности неминуемо ще 
допринесе за повишаване безопасността и сигурността за населението не само на трите 
населени места, предмет на концепцията, но и това на Община Велико Търново, на 
населението на съседните общини и области, на туристопотока в региона и пр. 
Концепцията цели интервенции върху три обекта -  активни/периодично активни свлачища 
в три населени места на територията на Община Велико Търново, включени в регистъра на 
свлачищните райони на територията на Република България, а именно: свлачище на ул. 
„Поп Харитон“ №26 до № 28 в гр. Велико Търново, регистрирано с идент. № VTR 
04.10447.55; свлачище с идент. № VTR 04.20242.07 на територията на град Дебелец, 
съвременно периодично-активно свлачище, засягащо по дължина общински път VTR 1010 
„/път 1-5/-ЖП гара Дебелец - кв. „Чолаковци - гр. Велико Търново“; свлачище в с. Емен, 
регистрирано с № VTR04.27423.03.

Индикативна стойност на инвестицията включваща проучване, проектиране, СМР, 
строителен надзор и инвеститорски контрол е в размер на 4 980 000,00 лева с ДДС с
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източник на финансиране - безвъзмездна финансова помощ по програма Околна среда 
2021-2027Г.

На 16.02.2024 г. подаденото проектно предложение е преминало първия етап на оценка за 
административно съответствие и допустимост, в резултат от извършена проверка за 
административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани 
териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за 
предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР). Подадената Концепция: № 
BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на 
свлачища на територията на община Велико Търново“ е в Окончателния списък на 
Концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за 
административно съответствие и допустимост в Северен централен район, публикуван на 
официалния сайт на Еединен информационен портал на европейските структурни и 
инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/14886 на 23.02.2024 г.

Във втория етап на оценка за административно съответствие и допустимост Концепциите за 
интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ подлежат на публични консултации и 
допълнителна приоритизация от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР). 
Процедурата приключва с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на 
фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 
планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.
На заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) Концепцията на община Велико 
Търново е одобрена.
Със Заповед № РД-ОП-32/24.06.2025г. на Ръководителя на управляващия орган на 
Програма „Околна среда“ 2021-2027г. са утвърдени Условията за кандидатстване по 
Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16FFPR002-4.007 „Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични 
процеси -  свлачища, срутища, ерозии, абразии“ по приоритет 4 „Риск и изменение на 
климата“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
На 24.06.2025Г. в Информационната система ИСУН 2020 -  Модул за електронно 
кандидатстване - Процедури за БФП, е публикувана покана за кандидатстване и одобрените 
Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/, като крайния срок за 
подаване на горецитираното проектно предложение през ИСУН 2020 е до 01.12.2025г.

2.Пуоектно предложение „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на 
въздуха на територията на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.003 -  „Зелени 
мерки в градска среда“ за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез мерки за 
справяне с вторичното разпрашаване. Определените за финансиране общини по настоящата 
процедура са: Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе.

Индикативен период на изпълнение: 60 месеца 
Стойност на проектното предложение: 3 454 362,64 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

На 25.09.2024 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. per. 
№: BG16FFPR002-5.003-0002 проектно предложение „Прилагане на нов подход за 
подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“, по Програма 
„Околна среда“ 2021-2027г.
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Общата цел на проектното предложение е в съответствие с целта на настоящата 
процедура, а именно - да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух 
/КАВ/ чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на 
територията на община Велико Търново. Планираните за реализиране по проекта мерки за 
озеленяване ще целят положително въздействие и решаване на посочения проблем. 
Фокусът е върху КАВ чрез приоритетни инвестиции в растителни видове с най-висока 
степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ10 и пречистването на въздуха по 
естествен път.

Специфичните цели на проекта са:

> изградена/надградена, в рамките на проекта, 31,011 хектара зелена 
инфраструктура на територията на община Велико Търново;

^  подобряване на КАВ за 87 601 жители на община Велико Търново,
посредством изпълнените по проекта мерки за озелеьмване в градска среда;

> запазване на биоразнообразието на озеленяваните по проекта площи чрез 
използване на максимално различни видове при дървесните, храстовите и тревните 
видове;

> подбрана дървесно-храстово-тревна растителност, притежаваща широка 
екологична пластичност, с цел да бъде устойчива във времето и възможно най- дълго да 
изпълнява своята функция.

Изпълнението на планираните интервенции, в обхвата на проектното предложение на 
община Велико Търново цели да допринесе за постигане на целите на действащата 
общинска програма за качеството на атмосферния въздух, целите на Приоритет 5 на ПОС 
2021 -2027 г. и в частност за постигане на индикаторите, както и на целта на Националната 
програма за контрол на замърсяването на въздуха, а именно -  намаляване на замърсяването 
с ФПЧЮ.

3. Проектно предложение „Надграждане на инсталацията за компостиуане за 
разделно събрани биоуазгуадими БО на РСУО Велико Търново, с увеличаване на 
капанитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по 
процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци —втора“ на ПОС 2021-2027г. “

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., по Процедура за 
директно възлагане № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци -втора“. Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“

Бенефициент: Община Велико Търново
Партньори: Общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Стражица - членове 
на Регионалното сдружението за управление на отпадъците /РСУО/ в регион Велико 
Търново

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца
Стойност на проектното предложение: 16 056 776,90 лв., от които БФП 12 845 421,52 лв. 
и Съфинансиране от бенефициента/партнъорите в размер на 3 211 355,38 лв.

Кратко описание на проектното предложение:
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На 30.12.2024 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. per. 
№: BG16FFPR002-2.004-0005 проектно предложение „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново, с 
увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране 
по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или 
надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоразградими отпадъци -втора“ на НОС 2021-2027г.“. Общините от РСУО Велико 
Търново са допустими конкретни бенефициенти по процедура № BG16FFPR002-2.004 по 
приоритет 2 "Отпадъци" наПОС 2021-2027 г.
Фокусът на проектното предложение е върху изграждане на общински системи за разделно 
събиране на цялото количество хранителни и градински биоотпадъци, които се събират 
чрез общинските системи за смесено събиране на БО и надграждане на инсталацията за 
тяхното рециклиране.
Общините от РСУО Велико Търново планират да изградят общински системи за разделно 
събиране и транспортиране на хранителни и зелени/градински отпадъци и да надградят и 
модернизират съществуващата компостираща инсталация, която трябва да обхване нови 19 
864,12 т. отпадъци и да осигури и капацитет, който да поеме и разделно събираните към 
момента количества биоразградими отпадъци.
В тази връзка с проектното предложение се предвижда надграждане и модернизация на 
инсталацията, включващо:

> Клон 1 - модернизация на съществуващи 2 броя тунелни компостери, които да 
позволят третирането на зелени/градински и дървесни отпадъци. Очакваният капацитет на 
клон 1 е до 14 671,84 т/г. В този клон ще се третира преобладаващата част от събрани 
зелени/градински отпадъци и дървесните отпадъци, които ще бъдат смесвани в подходящо 
съотношение, съгласно предварително разработена рецепта. Компостирането на зелените 
отпадъци ще се извършва в закрити тунелни компостери.

> Клон 2 - надграждане на съществуващата инсталация за компостиране на отпадъци с 
модул за компостиране на хранителни отпадъци. Очакваният капацитет на модул 2 е до 9 
104,96 т/г. За компостирането на хранителните отпадъци е избрана иновативна технология, 
позволяваща автоматизиран ефективен процес на компостиране без отделяне на миризми 
въз основа на стриктен контрол на параметрите и добавяне на специфичен набор от 
микроорганизми. Компостирането на хранителните отпадъци ще се осъществява по 
разработена примерна рецепта в контейнери, снабдени с товарен елеватор, инфрачервена 
камера и система за управление на процеса.

Общата цел на проектното предложение е надграждане на съществуващите общински 
инсталации за компостиране с подобряване и модернизация на технологията за 
рециклиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Чрез изпълнение на 
проекта по процедурата се планира да се осигури в голяма степен принос за отклоняване на 
до 100 % на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в общините от 
РСУО- Велико Търново, за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и за 
увеличаване на количеството рециклирани отпадъци.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура № BG16FFPR002-2.004 „Мерки за 
изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно 
събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ на етапа на кандидатстване по 
настоящата процедура от Община Велико Търново се изисква да обяви обществените 
поръчки на предвидените за изпълнение от външен изпълнител дейности.

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Процедура за избор на изпълнител „Видимост, прозрачност и комуникация по проект 
„Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими
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битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капащтет и 
подобуяване/модеунизиуане на технологията за уеииклиуане на разделно събрани битови 
биоуазгуадими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци - втора “ по приоритет 2 на програма
Околна_______ среда_______ 2021-2027г. “_______ тю_______ обособени_______ позиции:
Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и 
публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в 
страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на 
обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект 
„Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими 
битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и 
подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови 
биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна 
среда 2021 -  2027 г.
Обособена позиция № 2: Изработка, доставка и монтаж на билбордове и обяснителни 
табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от 
РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на 
технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 ..Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на 
общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора “ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г.
Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни 
материали по проект ..Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно 
събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на 
нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на 
разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 
..Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи 
за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 
на програма Околна среда 2021 -  2027 г. “ запазена на основание чл. 80. ал. 1 от ППЗОП. 
във връзка с чл. 12 от ЗОП.

С Решение № № F627929/27.12.2024r. на Кмета на общината е открита процедура 
„Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на 
технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на 
общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г.“ по 3 обособени 
позиции на стойност 36 000,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна 
страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/todav/451698 . 
Срокът за получаване на оферти бе 27.01.2025г.

За Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и 
публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в 
страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на 
обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект 
..Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими
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битови отпадъци на РСУО Велико Тъуново, с увеличаване на нейният капацитет и 
подобуяване/модеунизиуане на технологията за уеииклиуане на разделно събрани битови 
биоуазгуадими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, 
разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна 
среда 2021 -  2027 г. “

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на 
Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите 
оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За Обособена позиция № 2: Изработка, доставка и монтаж на билбордове и обяснителни 
табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от 
РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на 
технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по 
процедура BG16FFPR002-2.004 ..Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на 
общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими 
отпадъци-втора “ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 -  2027 г. “

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на 
Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите 
оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни 
материали по проект ..Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно 
събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на 
нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на 
разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 
..Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи 
за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 
на програма Околна среда 2021 -  2027 г. “ запазена на основание чл. 80. ал. 1 от ППЗОП. 
във връзка с чл. 12 от ЗОП

С Решение № D40729246/15.01.2025r. на Кмета на общината - Обособена позиция 3 е 
прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията 
на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Процедура за избор на изпълнител с предмет ..Изпълнение на мерки за повишаване на 
осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в РСУО Велико 
Търново по проект ..Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани 
биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Провеждане на кампании за информиране и разясняване на 
жителите на всички населени места от общините в РСУО Велико Търново за разделното
събиране_________ на_________ биоразградимите_________ битови_________ отпадъци;
Обособена позиция № 2: Изработване, отпечатване и разпространение на
брошури/дипляни с информация за разделното събиране и рециклирането на 
биоразградимите битови отпадъци, запазена на основание чл. 80. ал. 1 от ППЗОП. във 
връзка с чл. 12 от ЗОП

С Решение № Р704283/18.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура
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„Изпълнение на мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво 
управление на отпадъците в РСУО Велико Търново по проект „Надграждане на 
инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на 
РСУО Велико Търново“ по 2 обособени позиции на стойност 31 250,00 лв. без ДДС, 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на 
адрес https://app.eop.bg/todav/501296 . С Решение № D45792233/30.06.2025r. на Кмета на 
общината, на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията 
на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, се 
прекратява ОП 2. Срокът за получаване на оферти за ОП 1 е 18.07.2025г.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет „Доставка на техника за обслужване на 
компостиуаща инсталация за уазделно събуани битови биоуазгуадими отпадъци по 
пуоект „Надгуаждане на инсталацията за компостиуане за уазделно събуани 
биоуазгуадими битови отпадъци на РСУО Велико Тъуново “ по четиуи обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 Доставка на трактор с челен товарач за обслужване на 
инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново -  1 бр.
Обособена позиция № 2 Доставка на мобилно барабанно сито за компост за обслужване на 
инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново -  1 бр. 
Обособена позиция № 3 Доставка на шредер за предварително третиране на 
растителни/дървесни отпадъци за обслужване на инсталацията за компостиране на 
територията на РСУО Велико Търново -  1 бр.
Обособена позиция № 4 Доставка на контейнери с обем 1100 л за отделени примеси за 
обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново -  
10 бр.
С Решение № Т702906/18.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет „Доставка на техника за обслужване на компостираща инсталация за 
разделно събрани битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на 
инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на 
РСУО Велико Търново“ по 4 обособени позиции на стойност 577 700,00 лв. без ДДС, 
публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на 
адрес https://app.eop.bg/todav/496213 . Срокът за получаване на оферти е 18.07.2025г.

Пуоиедууа за избоу на изпълнител с пуедмет „Пувдоставяне на консултантски услуги по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ -  извършване на оценка на съответствието на инвестиционния 
пуоект и упуажняване на строителен надзоу на обект „Надграждане на инсталацията за 
компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико 
Тъуново “

С Решение № Т695744/29.05.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на 
изпълнител с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ -  
извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на 
строителен надзор на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно 
събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ на стойност 
145 800,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за 
обществени поръчки на адрес https://app.eop.bg/todav/495958 . Срокът за получаване на 
оферти е 30.06.2025г. В указания срок са подадени 11 броя оферти.

4. Проектно предложение „Повишаване сигурността в малките населени места в 
Община Велико Търново“
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Източник на финансиране: Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано 
градско развитие в 10-те градски общини -  основни центрове на растеж“ по Програма 
"Развитие на регионите" 2021-2027 г.
Бенефициент: Община Велико Търново 
Индикативен период на изпълнение: 36 месеца 
Стойност на проектното предложение: 5 946 420,23 лв.

Кратко описание на проектното предложение:
На 31.03.2025 г. Община Велико Търново подаде през информационната система ИСУН 
2020 с вх. per. № BG16FFPR003-1.001-0014 проектно предложение „Повишаване 
сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“ по Процедура 
BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини 
-  основни центрове на растеж“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Планираните за изпълнение проектни дейности ще допринесат за преодоляване на 
съществуващите дисбаланси между общинския център и малките населени места, като 
дават решение на идентифицирани проблеми в 36 населени места с 22,77% от общото 
население на общината. Дейностите са насочени в подкрепа на активната и целенасочена 
политика на общинската администрация по опазване на обществения ред и сигурност на 
местното население, както и изграждане на зелена инфраструктура в населени места с 
ръст на демографската картина. Проектното предложение е разработено, съгласно 
заложените в Плана за интегрирано развитие на община Велико Търново, приоритети:

^  Приоритет 1 „Зелена и иновативна община“;
^  Приоритет 5 „Интегрирано териториално развитие“.

Основната цел е надграждане на съществуващи интегрирани системи за 
видеонаблюдение, външно изкуствено осветление и зелени решения в обществените 
пространства за постигане на ефективното им функциониране. Основната цел ще бъде 
постигната чрез изпълнение на разписаните в проектното предложение основни дейности, 
а именно:

^  Дейност 1 Повишаване сигурността чрез надграждане на интегрирана система 
за видеонаблюдение в 36 населени места чрез надграждане на локални системи за 
видеонаблюдение и подобряване на готовността за реакция при инциденти;

> Дейност 2 Интегриране на зелена градска инфраструктура в обществени 
пространства - Изграждане или възстановяване на зелени площи в обществени пространства 
в урбанизираната територия на 12 населени места в община Велико Търново;

^  Дейност 3 Ефективно външно изкуствено осветление в 36 населени места на 
територията на община Велико Търново - реализиране на допълващи мерки за внедряване 
на енергийна ефективност чрез външно изкуствено осветление за обновяване и сигурност в 
обществени пространства;
Реализацията на проектното предложение ще допринесе за благосъстоянието на над 50 000 
жители на територията на община Велико Търново.
Към датата на отчета проектното предложение е в процес на оценка от Управляващия орган 
на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

5. Проектно предложение „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико 
Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически 
характеристики “

Източник на финансиране: Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано
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градско развитие в 10-те градски общини -  основни центрове на растеж“ по Програма 
"Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Бенефициент: Община Велико Търново 
Индикативен период на изпълнение: 36 месеца 
Стойност на проектното предложение: 23 784 673,01 лв.

Кратко описание на проектното предложение:
На 31.03.2025 г. Община Велико Търново подаде през информационната система ИСУН 
2020 с вх. per. № BG16FFPR003-1.001-0015 проектно предложение „Надграждане на зелена 
инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с 
неблагоприятни социално-икономически характеристики“ по Процедура BG16FFPR003- 
1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини -  основни 
центрове на растеж“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Планираните за изпълнение проектни дейности ще допринесат за целенасочената общинска 
политика за утвърждаването на Велико Търново като културна столица на страната, 
прилагаща екологосъобразни градоустройствени решения и интегриране на урбанизирана 
територия с наситена архитектурно-историческа градска обстановка и красота на 
природните дадености на р. Янтра, които са определящ фактор за уникалното устройство на 
територията.

Проектното предложение „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, 
чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически 
характеристики“ е интегрирана проектна идея, включваща инфраструктурни мерки от 
секторите „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства“, 
„Устойчива градска мобилност, вкл. градска мобилност“ и „Култура, спорт и туризъм“ 
заложени в Плана за интегрирано развитие на община Велико Търново.

Основната цел е преход към въглеродна неутралност на град Велико Търново, чрез 
приобщаване на нови зони за отдих край р. Янтра, осигуряване на вътрешна свързаност в 
паркови пространства, пътна инфраструктура (пътна отсечка) във връзка с развитието на 
интегрираната система за обществен транспорт, както и развитие на туризма чрез създаване 
на общодостъпна дребномащабна туристическа инфраструктура. Основната цел ще бъде 
постигната чрез изпълнение на две основни дейности, а именно:

> Рехабилитация на паркова алея на парк „Света гора“ и осигуряване на 
функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на пътна отсечка от парк „Света 
гора“ до Републикански път 1-ви клас 1-4;

> Обособяване на нова градска среда с изграждане на крайречна зона 
„Крайбрежна“;
Предвижда се подобряване на околна среда, чрез изграждане на екологосъобразна 
инфраструктура и ефективно използване на ресурсите, свързани с водата, изграждане на 
зона за рекреация по новоизградена пешеходна зона „Крайбрежна“; нови възможности за 
популяризиране на Община Велико Търново, чрез реализиране на културни и социални 
събития на открито.
Към датата на отчета проектното предложение е в процес на оценка от Управляващия орган 
на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

6. Проектно предложение „ Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано 
градско развитие в 10-те градски общини -  основни центрове на растеж“ по Програма 
"Развитие на регионите" 2021-2027 г.
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Бенефициент: Община Велико Търново
Партньор: „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД 
Индикативен период на изпълнение: 36 месеца
Стойност на проектното предложение: 29 714 134,00 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Кратко описание на проектното предложение:
На 31.03.2025 г. Община Велико Търново подаде през информационната система ИСУН 
2020 с вх. per. № BG16FFPR003-1.001-0016 проектно предложение „Устойчива градска 
мобилност на град Велико Търново“ по Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за 
интегрирано градско развитие в 10-те градски общини -  основни центрове на растеж“ на 
Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
Планираните за изпълнение проектни дейности ще допринесат за намаляване броя на 
личните автомобили в централните градски части чрез изграждане на етажни паркинги -  
част от транспортната инфраструктура, необходима за развитие на устойчива градска 
мобилност и ситуирани в близост до спирки на обществения градски транспорт.
Подобрява се достъпността и безопасността на градската мобилност чрез извеждане на 
трафика от града през западната тангента, включваща улиците „Козлуджа“ „Сан Стефано“ и 
"Дълга лъка". Подобрява се и достъпността, безопасността и облекчаване на трафика чрез 
изграждане на директна пътна връзка на ул. „Черни връх“, кв. „Картала“ с кв. „Варуша“. 
Основната цел е надграждане на градската мобилност в гр. Велико Търново чрез по- 
ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт и прилежаща инфраструктура, което 
ще допринесе за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда. 
Тя ще бъде постигната чрез изпълнение на разписаните в проектното предложение четири 
основни дейности, а именно:

^  Изграждане на три многоетажни паркинги в: кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа“ и 
„Широк център“;

^  Доставка (закупуване) на оборудване за устойчива мобилност електробус и 
технически средства за контрол по паркирането на ППС;

> Осигуряване на функционални връзка и пътна безопасност чрез ремонт на ул. 
„Козлуджа“ и ул. „Сан Стефано“ до връзката с Републикански път Еви клас 1-5;

> Облекчаване на трафика чрез изграждане на директна пътна връзка: ул. „Черни 
връх“, кв. „Картала“ с кв. „Варуша“;

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за благосъстоянието на над 100 000 
жители на територията на община Велико Търново.
Към датата на отчета проектното предложение е в процес на оценка от Управляващия орган 
на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:
Мариела Н,онева 
Заместник -кмет СТИПК

Изготвил:
Мариана Иванова 
Елавен експерт отдел СИНИ
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